

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11

(podle § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Adresa: Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

V techn. záležitostech oprávnění jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

a

1. Z h o t o v i t e l: AGPOL s.r.o.

Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V techn. záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ostravě, oddíl C/ vložka 44147.

2. Z h o t o v i t e l: GEOPROGRES, spol. s r.o.

Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel

V techn. záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Praze, oddíl C/ vložka 7760

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačních celků:

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

2. Důvodem uzavření dodatku je fakt, že proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Ústřední pozemkový úřad rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 11. 2017. Proti rozhodnutí mohl být podán mimořádný opravný prostředek, a to žaloba k soudu, což odvolatel učinil. Z tohoto důvodu se přerušuje správní řízení KoPÚ.

Z výše uvedených důvodů se upravuje termín pro vyhotovení mapového díla do třech měsíců od výzvy zhotovitele, neboť nelze ani přibližně odhadnout do kdy krajský soud

rozhodne a zda nebude proti rozhodnutí krajského soudu podána kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu.

Po rozhodnutí soudu bude nutné aktualizovat dokumentaci návrhu o změny, které nastaly před nabytím právní moci rozhodnutí o schválení návrhu a o změny, které proběhly se souhlasem Pobočky Jeseník. Aktualizace v případě potřeby bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo s využitím institutu nepodstatných změn smlouvy v souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Na základě výše uvedeného se posouvá termín jednotlivých ucelených částí následovně:

UC	Název UC	Současný termín odevzdání	Nový termín odevzdání
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu	do třech měsíců od výzvy objednatele

4. Cena ani jiné, než výše uvedené smluvní podmínky se tímto dodatkem nemění.

V Jeseníku dne 24. 1. 2018

V Olomouci dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Peter Toul
vedoucí Pobočky Jeseník

.....

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,
jednatel