

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

<b>STAVBA:</b>	<b>Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1</b>
<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>MĚSTO TŘEBOŇ</b> , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>Lesostavby Třeboň, a.s.</b> , Novohradská 226, 379 01 Třeboň
<b>AUTORSKÝ DOZOR:</b>	<b>WAY project, s.r.o.</b> , Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec
<b>TDI:</b>	<b>Zdeněk Musil</b> , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 101 Vozovka Podklad z mezerovitého betonu do vjezdů, dopravní značení	- 6.140,70 Kč	+ 19.909,30 Kč	+ 13.768,60 Kč
Objekt SO 302 Jednotná kanalizace Odbočky, dvorní vpusti – prodloužení kanalizace	- 0,0 Kč	+ 16.546,80 Kč	+ 16.546,80 Kč
Objekt SO 401 Elektromontáže Odpočet veřejného osvětlení – svítidlo, sloup, kabely	- 19.074,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 19.074,00 Kč
Objekt SO 401 Elektromontáže Odpočet veřejného osvětlení – zemní práce	- 11.241,40 Kč	+ 0,00 Kč	- 11.241,40 Kč
<b>Součet</b>	<b>- 36.456,10 Kč</b>	<b>+ 36.456,10 Kč</b>	<b>+ 0,00 Kč</b>

**Navýšení/snížení ceny díla**

**+ 0,00 Kč bez DPH**

.....  
WAYproject, s.r.o.

.....  
TDI

.....  
Město Třeboň

.....  
Lesostavby Třeboň, a.s.