

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003295

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
Č.1/07.02.2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224003295

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pozemní a průmyslové stavby Beroun s.r.o.

se sídlem: Josefa Hory 1291/33, 266 01 Beroun
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266636

IČO: 018 36 366
DIČ: CZ01836366
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu (CZK): 221818228/0600

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany spolu uzavřely dne 15.4.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Oprava podlahy v 6. NP Parkingu C“ ev. č. Objednatele 0224003295 (dále jen „**Smlouva**“) a

- (B)** vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla a vzhledem k vydání Pokynu k provedení změny č. 1

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se cena Díla zvyšuje z původní částky 5.359.646 Kč bez DPH o částku 820.512 Kč bez DPH na 6.180.158 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 6.180.158 Kč (slovy: šest milionů jedno sto osmdesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“

- 1.2** Vzhledem k výše uvedené změně Ceny díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla doplňuje o změnový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- 1.3** Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 15.4.2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30.11.2018. Objednatel na základě povolení jeho organizační jednotky LP/PAR písemně vyzve Dodavatele k zahájení prací ve lhůtě nejméně 10 dnů před požadovaným dnem zahájení prací na příslušné etapě. Zároveň bude písemně domluven termín dokončení a předání Řádně dokončeného Díla nebo jeho části. Výzva uvedená v tomto odstavci, jakož i dohoda o termínu dokončení a předání může být provedena prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem).“

V souladu s výše uvedeným se Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací mění tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 tohoto Dodatku tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek

účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.6.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny
- 3.6.2 Příloha č. 2: Změnový rozpočet

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: Předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Jiří Chadima
Funkce: Jednatel
Pozemní a průmyslové stavby
Beroun s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: Člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.

