

# DODATEK č. 1



## ke



# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 45/09/ORI-X/2013  
Číslo Dodatku č. 1: 50/11/16/2014

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **primátorem města Prostějova, panem Miroslavem Pišťákem**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 6. 11. 2014**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Luďkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **GREEN PROJECT s.r.o.**  
Sídlo: **Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice**  
zapsán ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka oddíl C, vložka 103585  
zastoupený: **Lukášem Novotným, jednatelem**  
IČ: **271 95 783**  
DIČ: **CZ 271 95 783**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 16.2.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-X/2013 ze dne 24. 2. 2014, jejímž předmětem je stavba „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2 Termín dokončení nejpozději: 30. 05. 2015


3.2.7. Změna původního termínu ukončení se posouvá, z důvodu majetkoprávních záležitostí, které oddálily získání pravomocného povolení, a tím došlo k posunutí realizace stavebních prací.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-X/2013 ze dne 24. 2. 2014, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v sedmi vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel pět vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

20. 11. 2014


V Prostějově, dne .....



Ing. Zdeněk Fišer  
náměstek primátora

24. 11. 2014

V Průhonicích dne .....



Lukáš Novotný  
Jednatel

