

# DODATEK č. 2


## ke


# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 45/09/ORI-X/2013  
Číslo Dodatku č. 1: 50/11/16/2014  
Číslo Dodatku č. 2: 15/05/16/2015

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **primátorem města Prostějova, panem Miroslavem Pišťákem**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 6. 11. 2014**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova  
Luděkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **GREEN PROJECT s.r.o.**  
Sídlo: **Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice**  
zapsán ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka oddíl C, vložka 103585  
zastoupený: **Lukášem Novotným, jednatelem**  
IČ: **271 95 783**  
DIČ: **CZ 271 95 783**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 16.2.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-X/2013 ze dne 24. 2. 2014 a dodatku č.1 ze dne 28.11.2014, jejímž předmětem je stavba „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2 Termín dokončení nejpozději: 30. 06. 2015

3.2.7. Změna původního termínu ukončení se posouvá, z důvodu klimatických podmínek, které bránily zahájení prací stavby a koordinaci investičních akcí z důvodu uzavření komunikace Studentská. Jedná se o objekt SO 301 – zrušení vodovodu DN 80.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-X/2013 ze dne 24. 2. 2014 a dodatku č.1 ze dne 28.11.2014, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v sedmi vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel pět vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

29. 05. 2015

V Prostějově, dne .....

V Průhonicích dne 21. 5. 2015

Ing. Zdeněk Fišer  
náměstek primátora

Lukáš Novotný  
Jednatel