

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2482/2017

"Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ 402 33 308

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Procházka a Vilém Řáha, jednatelé společnosti

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2563122/0800

evidence: vedená v ochodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2482/2017, ke kterému byl následně 28.11.2017 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 51 417,50 Kč bez DPH, tj. 62 215,17 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 831 779,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 51 417,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1 780 361,50 Kč
DPH	373 875,92 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2 154 237,42 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 144/18/RK ze dne 23.1.2018.

V Liberci dne 1.2.2018

V Teplicích dne 26.1.2018

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....
Ing. Pavel Procházka, jednatel

.....
Vilém Řáha, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“, která byla vypsána Libereckým krajem.

§ 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická

Odůvodnění méněprací:

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce vznikla u položky č. 1 - 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled. Tato položka je účtována pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě faktury archeologického pracoviště. Z výše uvedeného důvodu dochází na SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady k uvedené méněpráci.

SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická

Méněpráce vznikla u položky č. 16 - 572214 Spojovací postřík z modif. emulze do 0,5kg/m² a položka č. 17 – 574D56 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, modifik ACO11+, 11S tl. 40mm. Tyto položky jsou účtovány pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě geodetického zaměření stavby. Z výše uvedených důvodu dochází na SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická k uvedeným méněpracím.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – DOHLED	KPL	-0,0529	25 000,00	-1 320,00
CELKEM					-1 320,00

Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická

SO 101 – Oprava komunikace ul. Lužická:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M ²	M2	-87,000	12,00	-1 044,00
574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-264,500	199,00	-49 035,50
CELKEM					-50 097,50

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
„Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“

Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 51 417,50
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	- 51 417,50
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona	- 51 417,50

Zhotovitel : VHS, spol s r.o. Petr Hašek
Dne

Projektant/AD : Ing. Jiří Sobol - projektování a inženýring Ing. Jiří Sobol
Dne

TDI : 3L studio s.r.o. Ing. Milan Ludvík
Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace Ing. Martin Čáp
Dne