

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele  
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
<b>Sídlo:</b>	Sokolská 474, 691 45 Podivín
<b>Zastoupen:</b>	Metodějem Skřečkem - místopředsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	j9vfvb
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	26221543
<b>DIČ:</b>	CZ26221543
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Opatov v Čechách (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Předmětem dodatku č.2 je doplnění nového bodu položkového výkazu činností a to 3.1.3.1.zjišťování hranic obvodů KoPÚ v lesních porostech, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/25013 Sb., včetně stanovení cen, počtu měrných jednotek a termínu ukončení. Dále jsou předmětem dodatku č.2 dodatečné služby v počtu 2 MJ u dílčí části 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ , předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., změna termínu ukončení u dílčí části 3.1.5, změna termínu ukončení hlavního celku 3.1 Přípravné práce, změna termínů ukončení dílčích částí 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, změna termínu ukončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a změna termínu hlavního celku 3.2. Návrhové práce.

### Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách, Reprezentanta sdružení První zeměměřická a.s. o změnu termínu a rozšíření obvodu KoPÚ Opatov v Čechách ze dne 17.1.2018 a kladného posouzení objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli na změně počtu MJ, změnách termínů ukončení dílčích částí, hlavních celků a doplnění nového bodu položkového výkazu činností takto:

Dílčí část 3.1.3. - doplnění 2 MJ s termínem ukončení 30.5.2018

Dílčí část 3.1.3.1. - nový bod položkového výkazu činností, nově 13 MJ a termín ukončení 30.5.2018

Dílčí část 3.1.5. - změna termínu ukončení z 31.1.2018 na 30.6.2018

Hlavní celek 3.1. - změna termínu ukončení z 28.2.2018 na 30.6.2018

Dílčí část 3.2.1. - změna termínu ukončení z 31.5.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.2.1.2 - změna termínu ukončení z 31.5.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.2.1.3. - změna termínu ukončení z 31.5.2018 na 30.9.2018

Dílčí část 3.2.2. - změna termínu ukončení z 28.2.2019 na 30.6.2019

Hlavní celek 3.2. - změna termínu ukončení z 30.4.2019 na 30.10.2019

Důvodem výše uvedených změn je rozšíření obvodů pozemkových úprav v lokalitě „ve Farském“, které zabezpečí návaznost a průchodnost dvou navazujících lokalit a rozšíření obvodu pozemkových úprav v západní části území řešeného pozemkovými úpravami v souladu se závěry jednání sboru zástupců vlastníků dne 12.12.2017.

## III.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 5.2.2018

V Podivíně dne 2.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**

.....  
**Metoděj Skřeček správce společnosti**

KPÚ pro Pardubický kraj

místopředseda představenstva

Příloha:

1. Nové znění položkového výkazu činností KoPÚ Opatov v Čechách ve znění dodatku č.2