

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/164/2017

"Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 254242-421/0100

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/164/2017, ke které byl následně dne 1.8.2017 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen

„smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 65 564,28 Kč včetně DPH, tj. 79 332,77 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 308 245,87 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 65 564,28 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	7 242 681,59 Kč
DPH	1 520 963,14 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	8 763 644,73 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) změna závazku ze smlouvy, b) rozdílový výkaz výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 142/18/RK ze dne 23.1.2018.

V Liberci dne 5.2.2018

V České Lípě dne
29.1.2018

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Dušan Drahoš,
předseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona:

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný dohled bude fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický průzkum nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

Méněpráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	02821	1	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled	KPL	-0,4	25 000,00	- 10 000,00
2	02821	2	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický průzkum	KPL	-1	25 000,00	- 25 000,00
Méněpráce celkem							-35 000,00

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - SO 251 – Rekonstrukce opěrné zdi

Méněpráce na položce 18 - úprava povrchů srovnáním území vznikla početní chybou zhotovitele v jeho neprospěch. Tento rozdíl ve výši 0,28 Kč bez DPH nebude zhotovitelem po zadavateli vyžadován. Méněpráce na položce č. 59 vznikly upřesnění položek dle RDS

Méněpráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
18	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2			0,28
59	936501		Drobné doplňkové konstrukce kovové nerez	KG	-108,00	283,00	- 30 564,00
Méněpráce celkem							- 30 564,28

Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 65 564,28 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- 65 564,28 Kč

Zhotovitel : Ing. Radek
Havlíček

Dne

Projektant/AD : Ing. Petr Kobza

Dne

TDI : Václav Bittner

Dne

**Zástupce
objednatel** : Jaroslav Bakeš

Dne