

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 16/SML 2992/01

Číslo zhotovitele: 841/034/CA/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

##### STRABAG a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

Zmocněnci :

IČ (RČ):

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Výpis z obchodního rejstříku/ Zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
70892156  
CZ70892156

Ing. Pavel Hajšman, odbor regionálního rozvoje

Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5  
Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

60838744  
CZ60838744

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO:

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 16/SML2992 ( 841/304/CA/2016 ) ze den 07.06.2016 (dále jen smlouva) a to z důvodu dohodnutých víceprací a méně prací. Dodatkem č. 1 se mění cena a prodlužuje se termín dokončení díla a byla dohodnuta i změna platebních podmínek.

Dodatkem č. 1 se mění cena z důvodu víceprací (dodatečná pokládka AB vrstvy a obruby podél panelové plochy, práce na závlahách, na sanacích a geometrický plán) a méně prací

(odečet potrubí v délce 115,5m vč. zemních prací a práce na sanacích). Smluvní strany se dohodly na tom, že:

Článek č. II Doba a místo provedení díla bod 1 se mění následovně :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31.12.2016 od předání staveniště.

Článek č. III Cena díla a platební podmínky se mění následovně :

1. Cena díla se sjednaná ve výši 5 502 668,- Kč (slovy: .pět milionů pět set dva tisíc šest set šedesát osm korun českých) **bez DPH** a 6 658 228,- Kč (slovy: šest milionů šest set padesát osm tisíc dvě stě dvacet osm korun českých) **s 21 % DPH** se navyšuje o požadované vícepráce a méně práce ve výši 89 784 Kč na částku 5 592 452,- Kč ( slovy : pět milionů pět set devadesát dva tisíc čtyři sta padesát dva korun českých ) bez DPH a 6 766 866,- Kč (slovy: šest milionů sedm set šedesát šest tisíc osm set šedesát šest korun českých) **s 21 % DPH** následovně :
- 2.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
<b>Cena dle SOD</b>	<b>5 502 668,31 Kč</b>	<b>1 155 560,34 Kč</b>	<b>6 658 228,66 Kč</b>
1/vícepráce–dodatečná pokládka AB vrstvy a obruby podél panelové plochy	764 193,40 Kč	160 480,61 Kč	924 674,01 Kč
2/vícepráce-nové práce na závlahách	470 315,97 Kč	98 766,35 Kč	569 082,32 Kč
3/méněpráce-odečet potrubí v délce 115,5 m včetně zemních prací	-1 420 808,65 Kč	- 298 369,82 Kč	-1 719 178,47 Kč
4/vícepráce na sanacích	465 164,55 Kč	97 684,56 Kč	562,849,11 Kč
5/méněpráce na sanacích	- 274 515,00 Kč	- 57 648,15 Kč	- 332 163,15 Kč
6/vícepráce geometrický plán	85 432,98 Kč	17 940,93 Kč	103 373,91 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>5 592 451,56 Kč</b>	<b>1 174 414,83 Kč</b>	<b>6 766 866,39 Kč</b>

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZINV-RR-4/INV/2016 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 22.02.2016 a vyčíslením víceprací a méně prací ze dne 12.08.2016. Soupis prací s položkami víceprací a méně prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur.

První daňový doklad - fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit jako dílčí plnění za období září 2016. Soupis prací tvořících fakturu bude odsouhlasený a stvrzený oběma smluvními stranami.

Druhý daňový doklad - fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek č. VIII Podpisy smluvních stran :

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 8yuchp8/ na e-mail :  
[redacted]

V Ústí nad Labem, dne .....

V Dubí, dne 22.09.2016

.....  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
[redacted]  
zmocněnci

Dodatek prověřil : [redacted]

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací s položkami víceprací a méně prací