

DODATEK č.1


ke smlouvě o dílo na akci

„Čáslav – sportovní areál Vodranty – oprava komunikací a ploch“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Čáslav**
Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
Zastoupený: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
(dále v textu také jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**
Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
IČ: 28447085
Zastoupený:  jednatel společnosti
(dále v textu také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) znění bodu 4.1. článku 4. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:

Zahájení realizace díla: po předání a převzetí staveniště.

Kompletní dokončení díla: do 28.02.2018

Důvodem prodloužení termínu jsou dle bodu 4.2 článku 4. smlouvy překážky v provádění díla, které zavinil objednatel a nevhodné klimatické podmínky, které mají vliv na technologii a kvalitu prací

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

b) Znění bodů 6.1. až 6.5. článku 6. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- 6.2. Úhrada ceny za provedení díla bude realizována formou třech zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů (faktur) na základě zjišťovacích protokolů provedených prací odsouhlasených a podepsaných pověřenou osobou objednatele. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo. Námitky proti údajům uvedeným ve fakturách může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K fakturám, obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v nich fakturovanou částku uhradit.
- 6.3. První faktura s náležitostmi dle bodu 6.2. smlouvy bude zhotovitelem vystavena do 31.12.2017. Splatnost této první faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.4. Druhá faktura s náležitostmi dle bodu 6.2. smlouvy bude zhotovitelem vystavena do 31.01.2018. Splatnost této druhé faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.5. Třetí faktura s náležitostmi dle bodu 6.2. smlouvy bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí dokončeného díla (tzn. do 28.02.2018). Splatnost této druhé faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6. Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.1 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Čáslavi, dne 5.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Jaromír Strnad

starosta města



[Redacted signature]

jednatel společnosti