



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

SEDL

DODATEK Č. 3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/1789

Magistrat města HK

Doručeno: 31.01.2018

MMHK/020526/2018

listy: 3 přílohy

struh: LP, SX 11/1v



mmhkes6e45079b

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680; 731 131 161

- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz

Jana Sedlářová - investiční technik

- tel. 495 707 691; 725 644 284

- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Zdeněk Fučík, statutární ředitel
IČ: 26437741
DIČ: CZ 26437741

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2016 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění restaurátorských prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o vícepráce související s odkrytím původní podlahy. Změna konstrukčního řešení podlahy byla vyvolána nečekaným nálezem betonové mazaniny, jež bylo nutné vzhledem k ochraně prahových částí roubení odstranit. V souvislosti s touto úpravou došlo ke změně nivelity založení podlahového roštu a tedy i k jeho náročnějšímu řešení.
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			15.572.653,63 Kč
Dodatek č. 1	937.856,28	-2.713.795,18	-1.775.938,90 Kč
Dodatek č. 2	108.069,82	-87.699,55	20.370,27 Kč
Dodatek č. 3	102.044,00	0	102.044,00 Kč
Celkem bez DPH	1.147.970,10	-2.801.494,73	13.919.129,00 Kč

Celková smluvní cena činí bez DPH 13.919.129,00 Kč

II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 23.01.2018, č. usnesení RM/2018/105.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ: 26437741, ID datové schránky: wnm8se
- vymezení předmětu dodatku: vícepráce související s odkrytím původního krovu a dalších konstrukcí, změna termínu plnění a ceny díla
- cena: 13.919.129 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



za zhotovitele
Zdeněk Fučík
statutární ředitel

V Hradci Králové, dne 05. 02. 2018



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZML 06 - Podlaha

Stavba:

Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

Objekt:

SO1 - Kostel/Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v

Odpočty: 0,00

Přípočty: 102 044,00

Celkem změna: 102 044,00

Vliv změny na termín dokončení stavby: NE

Odsouhlasení:

Za zhotovitele

Za TDI

Za objednatele

