



# Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0836/2017/OI/1050

č. smlouvy zhotovitele OSM170028

## Komunitní centrum Hloubětínská 55

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO:	186 26 084
DIČ:	CZ186 26 084
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2326
Zastoupen:	Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednateli společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



**Změna čl. 3. - Předmět díla**

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Změna čl. 5 - Cena díla**

doplňuje se odstavce:

5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	568.174,25 Kč
DPH 21 %	119.316,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	687.490,84 Kč

**Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení**

doplňují se odstavce:


16.20 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 8. 1. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 17/RMČ/2018.

16.21 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů

16.22 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0836/2017/OI/1050 ze dne 4. 12. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: ..... 31. 1. 2018 .....

V Praze dne: ..... 31. 1. 2018 .....



za zhotovitele

**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ  
STAVBY spol. s r.o.  
Náchodská 2421 -4-  
193 00 Praha 9**