

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 24. 11. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ 60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Brno, Kabátníkova 216/5, Ponava, PSČ 60200
IČ: 44961944
DIČ: CZ 44961944
Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03650/OI/DSM ze dne 24. 11. 2017.

ČÁST A.

Dne 24. 11. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03650/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

V čase zahájení zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku stanovil zadavatel předpokládaný termín zahájení projekčních prací od 1. 10. 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že k oboustrannému podpisu smlouvy došlo až dne 24. 11. 2017, je zřejmé, že i z důvodu klimatických podmínek není možné provést všechny požadované průzkumy v dílčím termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo do 20. 2. 2018, stanoveném v zadávacích podmínkách výběrového řízení. Dendrologický průzkum zejména na listnatých stromech bude možné provést v termínu do 20. 3. 2018, a to v závislosti na předpokládaném vývoji klimatických podmínek v tomto ročním období.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání mapového podkladu a všech požadovaných průzkumů **do 20. 3. 2018**
 - b) termín předání DUR **do 3 měsíců od předání ukončeného posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) nebo do 3 měsíců od termínu dle bodu a)**
 - c) termín podání žádosti o UR **nejpozději do 6 měsíců od předání DUR**
 - d) termín předání pravomocného UR **nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti o ÚR**
 - e) termín předání DSP **nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného ÚR**
 - f) termín předání pravomocného SP **nejpozději do 6 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**

g) termín předání DPS

**nejpozději do 6 měsíců po získání
pravomocného SP**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/33/11/2018 ze dne 22. 1. 2018.

V Olomouci dne: - 6 -02- 2018

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Brně dne: 31 -01- 2018

Zhotovitel:



HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčič
ředitel a jednatel společnosti