

2017/1015/0697

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/161**

**I.**

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Igorem Kalixem, MBA,  
správním ředitelem,

(dále jen „objednatel“)

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

Při provádění stavebních prací na akci: **“Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/161, uzavřené dne 4. 9. 2017, byla zjištěna potřeba víceprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Jedná se o odvoz přebytečného výkopku v objemu 200 t na skládku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba nové	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
administrativní budovy –	21.470.091,- Kč bez	0,- Kč bez	43.309,82 Kč	21.513.400,82
lesní správy Choceň	DPH	DPH	bez DPH	Kč bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **21.513.400,82 Kč bez DPH**, slovy: dvacetjedenmilionpěsettřinácttisícčtyřístakorunčeskýchosmdesátdvahalérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/161 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.

za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Přílohy:


Příloha č. 1: Výkaz výměr víceprací

Příloha č. 2: Změnový list stavby

- 8. 01. 2018

V Pardubicích, dne: .....

tel: +420 466 701 444




Za zhotovitele

Ing. Martin Kvirenc

Předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Hradci Králové, dne: *29.1.2018* .....



Správní ředitel

Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové  
244 01 451



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

**SO 01 - PŘÍPOČTY - VLASTNÍ BUDOVA S PŘÍSTUPOVOVOU LÁVKOU - ZEMNÍ PRÁCE**

KSO:

Místo: Okružní, Tocháčkův kopec, p.č. 67522, k.ú. Choceň

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**43 310,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
43 310,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
9 095,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 405,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

**SO 01 - PŘÍPOČTY - VLASTNÍ BUDOVA S PŘÍSTUPOVOVOU LÁVKOU - ZEMNÍ PRÁCE**

Místo: Okružní, Tocháčkův kopec, p.č. 67522, k.ú. Choceň

Datum: 20. 11. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**43 309,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

43 309,82

1 - Zemní práce

43 309,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

SO 01 - PŘÍPOČTY - VLASTNÍ BUDOVA S PŘÍSTUPOVOVOU LÁVKOU - ZEMNÍ PRÁCE

Místo:

Okružní, Tocháčkův kopec, p.č. 67522, k.ú. Choceň

Datum: 20. 11. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>43 309,82</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 309,82
D	1		Zemní práce				43 309,82
1	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,111	69,09	7 676,16
	VV		200/1,8		111,111		
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,111	121,64	13 514,99
	VV		200/1,8		111,111		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,111	13,04	1 448,67
	VV		200/1,8 "v místě stavby		111,111		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	200,000	103,35	20 670,00
	VV		111,111*1,8		200,000		

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 20.11.2017

Název veř. zakázky: Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., KŘ Choceň

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební díly:

I -N IP NP

Popis změny: Změny na akci Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň  
20.11.2017

Dle dohod s TDI bude provedeno v 1. fázi odvoz přebytečného výkopku o hmotnosti 200t. Cena tohoto ZL obsahuje naložení, odvoz, skládkování přebytečného výkopku.

**Zdůvodnění změny:**

Vzhledem k tomu, že po skrývce ornice bylo zjištěno, že namísto uvažované mocnosti ornice 43 cm, bylo této podstatně méně a místo ní se zde nacházela jílovitá zemina, kterou je třeba odvést na skládku.

Tyto práce nebyly obsažené v PD a nebyly zaneseny ve výkazu výměr.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:  
20-11-2017

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

Ne

do časového plánu (Ano/Ne):

Ne

Termín dokončení do:

Dle SoD

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:  
(Kč bez DPH)I:  
N:

Bilance:

+ 43.309,82 Kč

Zvýšení ceny o:  
(Kč bez DPH)I: 43.309,82 Kč  
N:

Konečná celková cena akce po změně

21.513.400,82 Kč

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

21.513.400,82 Kč

Zástupce zhotovitele - jméno:

Ing. Petr Valtera

Datum 20.11.2017

Po

Zástupce objednatele - jméno:

Ing. Jan Zavrtálek

Datum: 20.11.2017

Po

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

č.1 - Položkový rozpočet stavby

Poznámka: