

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo

Objednatel č. 1: č.j. 8/2010;

Objednatel č. 2: č.TPR/10/054

uzavřené dne 25.08.2010

na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen "smlouva o dílo")

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Karlovy Vary**

jednající:

██████████, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

tel./fax:

██

e-mail:

████████████████████

v technických záležitostech oprávněn jednat:

████████████████████

tel.:

████████████████

e-mail:

████████████████████

bankovní spojení:

████████████████████

číslo účtu:

████████████████

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

jehož jménem jedná:

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

tel./fax:

██

e-mail:

████████████████████

v technických záležitostech oprávněn jednat:

████████████████

tel.:

████████████

e-mail:

████████████████████

bankovní spojení:

████████████████████

číslo účtu:

████████████████

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatelé“)

Zhotovitel – Sdružení zhotovitelů:

**Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová
inženýrská kancelář**

sídlo:

Kolová 149, 362 14 Kolová

a

Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

sídlo:

Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený:

████████████████████ – reprezentantem sdružení

tel./fax:

████████████████

e-mail:

████████████████

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

11393807

CZ 500304061

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením Čl. XI bodem 3 smlouvy o dílo a na základě zvýšení počtu měrných jednotek u geodetických prací v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora, oproti původnímu předpokladu objednatelů a na základě veřejné zakázky na služby s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Andělská Hora – zpracování dodatečných geodetických prací“, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č.j. 8/2010, ŘSD ČR: TPR/10/054 ve znění Dodatků č. 1 až 5 (dále jen „Dodatek č. 6 smlouvy“).

Čl. I VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

Změna počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění (dále jen „zákon“), nastala v důsledku vyznačení poznámky spornosti v evidenci KN na pozemcích dotčených žalobou Města Karlovy Vary ze dne 26.2.2013 na určení vlastnického práva k nemovitostem, podanou u Okresního soudu v Karlových Varech v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, a současně v důsledku Změny č. 1 a č. 2 ÚPN SÚ Obce Andělská Hora s účinností od 9/2012 a 11/2012, na jejichž základě dotčení vlastníci neudělili souhlas s řešením dotčených pozemků dle § 3 odst. zákona.

V souvislosti s navýšením počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle § 2 zákona vyvstala potřeba dodatečných služeb a následná změna fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., v ucelené části 1. Přípravné práce Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Původní termín ukončení	Dodatečné služby počet MJ	Cena za dodatečné služby bez DPH celkem v Kč	Nový počet MJ celkem	Nová cena bez DPH celkem v Kč	Nový termín ukončení
1. Přípravné práce										
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.										30.11.2014
- vytyčení pozemků										
- stabilizace plastovou značkou										30.11.2014
CELKEM				52 000			117 750		169 750	

Čl. II CENA DÍLA

Cena za dodatečné služby, dle specifikace v čl. I. tohoto Dodatku č. 6 smlouvy, je cenou smluvní, pevnou po celou dobu plnění, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení díla a činí:

bez DPH: **117 750,- Kč** (slovy: jedno sto sedmnáct tisíc sedm set padesát korun českých)

DPH 21%: 24 727,50 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů)

s DPH: **142 477,50 Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíce čtyři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů)

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Současně se o cenu dodatečných služeb navyšuje celková cena díla uvedená v Čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo a v její Příloze č. 1.

Čl. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Na základě výše uvedeného tak dochází také k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatků.
2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5 zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 13 -10- 2014

Za objednatele č. 1:

[Redacted signature]

vedoucí Pobočky Karlovy Vary

[Redacted text]

[Redacted text] AD
[Redacted text] kraj
[Redacted text]
[Redacted text]

Za sdružení zhotovitelů:

[Redacted signature]

Reprezentant sdružení

[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]

Za objednatele č. 2:

[Redacted signature]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

