

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3504/2017/PH, č. smlouvy zhot.: 17025/17  
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 16. 06. 2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.,**

se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36

IČO: 44960417; DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování Technicko-ekonomického průkazu a Záměru projektu

## „ETCS v uzlu Brno“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby k provedení díla. Důvodem k prodloužení doby k provedení díla je skutečnost, že připomínky ze strany odborných složek objednatele k technicko-ekonomickému průkazu byly dodány až v první polovině ledna letošního roku a dále s přihlédnutím k tomu, že dosud nebyla ze strany objednatele zvolena varianta zabezpečovacího zařízení pro žst. Brno – Maloměřice, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby k provedení díla o tři měsíce.

Objednatel dále bere na vědomí, že od 01.01.2018 došlo na straně zhotovitele ke změně statutárních zástupců, kterými bylo jmenováni Ing. Kamil Chmela, Ing. Radomír Hanák a Ing. Martin Mráz.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., písm. b) Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3504/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17025/17, takto:

**1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2.** Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících dílčích etapách:

**a) 1. dílčí etapa**

Návrh technického řešení

**do 5 měsíců od podpisu SOD**

**b) 2. dílčí etapa**

Zpracování kompletního Záměru projektu

**do 10 měsíců od podpisu SOD  
(tj. do 16.04.2018)**

Zhotovitel předloží dokumentaci dle předchozích odstavců vždy v následujícím počtu vyhotovení:

*Technicko-ekonomický průkaz*

6x vyhotovení

*Záměr projektu*

3x vyhotovení

**2) Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. a) – **1. dílčí etapa - do 5 měsíců od podpisu SOD** (podmíněno předložením návrhu technického řešení) fakturace ceny ve výši 40% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **340.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. b) - **2. dílčí etapa - do 10 měsíců od podpisu SOD** (podmíněno odevzdáním kompletního záměru projektu), fakturace ceny ve výši 60% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **510.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3504/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17025/17 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.1.2018

V Brně dne 12.01.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.