

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, uzavřené dne 19.05.2017 mezi (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitelem:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

se sídlem Hradec Králové, Na Důchodě 1674, PSČ 500 02

IČO: 49285092; DIČ: CZ49285092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

zastoupená **Ing. Jaroslavem Šimůnkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zhotovení projektu stavby (P), vč. výkonu autorského dozoru projektanta (AD) a výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava jednotlivých dílčích etap díla a rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny za dílo. K úpravě jednotlivých dílčích etap díla a rozšíření předmětu díla a s tím souvisejícím navýšením ceny za dílo dochází z důvodu nutnosti zpracování aktualizace ekonomického hodnocení a záměru projektu, která byla způsobena navýšením celkových investičních nákladů (dále jen CIN) o více než 10 % oproti předchozímu stupni dokumentace. K navýšení CIN došlo vlivem zpracování nového znění Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, účinného od 01. 08. 2017, a dále vlivem zpracování připomínek odborných složek SŽDC (ČD) k technickému řešení stavby.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatel: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037 takto:

1) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- ruší se stávající text odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Zpracované výsledky doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu s návrhem sanace svahu	Potvrzení o předání
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podpisu Smlouvy	Technická dokumentace v rozsahu projektu se zpracovanými připomínkami z PD k připomínkám odborným složkám SŽDC (ČD)	Potvrzení o předání
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami ke stavebnímu povolení, aktualizace ekonomického hodnocení a záměru projektu, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.	Potvrzení o předání
4. Dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu Smlouvy	Dokončení projektu se zpracovanými připomínkami během stavebního řízení, předání podkladů pro zadání realizace stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Autorský dozor	Konečný termín předání a převzetí díla realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- ruší se stávající text odst. 5.1., ve znění dodatku č.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena, ve znění dodatku č. 1, bez DPH	2 729 500,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 2	150 000,- Kč
Cena díla, ve znění dodatku č. 2, celkem bez DPH	2 879 500,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena bez DPH, ve znění dodatku č. 2	2 879 500,-Kč
DPH (základní sazba)	604 695,-Kč
Cena za dílo včetně DPH	3 484 195,-Kč

z toho:

A) PROJEKT

a) Smluvní cena P bez DPH, ve znění dodatku č. 2	2 669 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	560 490,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	3 229 490,- Kč

B) ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

a) Smluvní cena BOZP bez DPH	18 500,- Kč
b) DPH (základní sazba)	3 885,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	22 385,- Kč

C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

a) Smluvní cena AD bez DPH	192 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	40 320,- Kč
c) Celková cena AD vč. DPH	232 320,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost ■■■ hodin při průměrné hodinové sazbě ■■■ Kč/hod po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	<u>845 000.- Kč</u>	<u>1 022 450.- Kč</u>	<u>29,3 %</u>
2. Dílčí etapa	<u>0,- Kč</u>	<u>0,- Kč</u>	<u>0 %</u>
3. Dílčí etapa	<u>667 500.- Kč</u>	<u>807 675.- Kč</u>	<u>23,2 %</u>
4. Dílčí etapa	<u>1 175 000.- Kč</u>	<u>1 421 750.- Kč</u>	<u>40,8 %</u>
Výkon autorského dozoru	<u>192 000.- Kč</u>	<u>232 320.- Kč</u>	<u>6,7 %</u>
Celkem:	<u>2 879 500.- Kč</u>	<u>3 484 195.- Kč</u>	<u>100 %</u>

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 05-02-2018

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 31.1.2018

Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel společnosti
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Plná moc

Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r.o.,

se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ 49285092,

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383
jejímž jménem jednají níže podepsaní jednatele

Ing. Jaroslav Šimůnek,

Ing. Milan Koudelka,

(dále jako zmocnitel)

u d ě l u j e p l n o u m o c

Ing. Jaroslavu Šimůnkovi, , jednatele
společnosti SGJW Hradec Králové spol. s r.o., se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, IČ 49285092, zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 4383

jako zmocněnci

k tomu, aby shora uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních a činil za ni
právní úkony, které souvisí se získáním a realizací veřejných a jiných zakázek. Zmocněnec je oprávněn
zejména:

- Podepisovat jménem zmocnitele nabídky
- Jednat se zadavateli a objednateli
- Podávat jménem zmocnitele námitky proti rozhodnutí zadavatelů
- Zastupovat zmocnitele ve správním řízení, jenž souvisí se získáním a realizací zakázky
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o společnosti
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o dílo a dodatky k nim
- Uzavírat jménem zmocnitele rámcové smlouvy
- Vystavovat objednávky.
- Vyřizovat běžné obchodní záležitosti, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 30 mil. Kč

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje zmocnitele.

Tato plná moc je omezena na zakázky nepřesahující částku 30 mil. Kč (slovy třicet milionů Kč) bez
DPH a je účinná pro období od 15.06.2017 do 31.01.2018.

V Praze dne: 15. 6. 2017

Zmocnitel :

Ing. Jaroslav Šimůnek

Ing. Milan Koudelka

Zmocněnec :

Plnou moc přijímám:

Ing. Jaroslav Šimůnek

Ověření legalizace
nášné číslo ověřovací knihy 017 1451, 1452/ 2017 -

Ověřuji, že
Ing. JAROSLAV JIŘINEK
nar. 11.7.1950 ČESKÝ BŘEHOV
Tržkova 1413, ok. Holešovice

Jehož(jíž) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu před notářem
vlastnoručně podepsal(a). *st*

V Praze dne

15-06-2017

Ověření legalizace
nášné číslo ověřovací knihy 017 1449/ 2017 -

Ověřuji, že
Ing. MILHA KOUBEK
nar. 26.8.1946 PRÁHA 5
Prácheňská 2084/16

Jehož(jíž) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu před notářem
vlastnoručně podepsal(a).

V Praze dne

15-06-2017