



## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

podepsané 27. února 2015,  
Vedené v evidenci objednatele pod číslem S-4237/REG/2015

### „Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“

#### Smluvní strany:

##### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

##### **A.M.O.S. DESIGN s. r. o.**

se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno  
IČ: 63479982  
DIČ: CZ63479982  
zastoupený: Peterem Smrekem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: KB Brno – venkov  
číslo účtu: 1118930267/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavřely spolu tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2015  
vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015 (dále jen „Smlouva“):

#### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je **změna předmětu plnění**. Změny formou změnového listu jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vyplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění.
2. Předmětem dodatku je **změna kupní ceny vyplývající ze změny předmětu plnění**. Změny jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vyplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po

dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění.

**Bod 3.1 Článku III. Cena za dílo se mění následovně:**

- 3.1 *Cena za dílo dle bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši 16 926 350,20 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 554 533,50 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 20 480 883,70 Kč.*

3. Předmětem dodatku je **změna čísla účtu objednatele**. Nové číslo účtu objednatele je nyní 4440000248/6000.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 013-12/2016/RK ze dne 21.3.2016.

V Praze dne 01-04-2016

V Břvně ..... dne 30-03-2016.

Objednatel

Středočeský kraj



Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmána pro oblast investic  
a veřejných zakázek

Zhotovitel

A.M.O.S. DESIGN s r.o.



Peter Smrek  
jednatel společnosti



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.  
Beethovenova 641/9, 602 00 Brno  
TEL.: 542 212 898, 542 216 618  
542 214 439 DIČ: C263479982

**Příloha:**

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

## Změnový list č.1

| Název zakázky: Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - Interiéry<br>Sod S-4237/REG/2015 |                          |                               |       |           |                         | Změnový list č.1 |            |                  |        |            |             |           |                     |                                                                               |  | poznámky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-------------------------|------------------|------------|------------------|--------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Částka a výměra dle smlouvy                                                                           |                          |                               |       |           | Skutečný provedený stav |                  |            | Rozdíly a odpisy |        |            |             |           |                     |                                                                               |  |          |
| položka výkazu výměr                                                                                  | nové označení položky VV | Zkázený popis                 | ks    | cena (Kč) | celkem                  | ks               | cena (Kč)  | celkem           | ks     | cena (Kč)  | celkem      | sazba DPH | cena celkem vč. DPH |                                                                               |  |          |
| 1                                                                                                     |                          | Závěsná výlečka               | 1     | 2 070,00  | 2 070,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 2 070,00   | -2 070,00   | 21%       | -2 504,70           | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 2                                                                                                     |                          | upevňovací sada               | 1     | 392,00    | 392,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 392,00     | -392,00     | 21%       | -474,32             | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 3                                                                                                     |                          | mřížka k výlevice             | 1     | 1 375,00  | 1 375,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 1 375,00   | -1 375,00   | 21%       | -1 663,75           | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 4                                                                                                     |                          | sifon k výlevice              | 1     | 226,00    | 226,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 226,00     | -226,00     | 21%       | -273,46             | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 5                                                                                                     |                          | vodovodní baterie             | 1     | 696,00    | 696,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 696,00     | -696,00     | 21%       | -842,16             | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 21                                                                                                    |                          | Závěsná výlečka               | 1     | 2 070,00  | 2 070,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 2 070,00   | -2 070,00   | 21%       | -2 504,70           | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 22                                                                                                    |                          | upevňovací sada               | 1     | 392,00    | 392,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 392,00     | -392,00     | 21%       | -474,32             | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 23                                                                                                    |                          | mřížka k výlevice             | 1     | 1 375,00  | 1 375,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 1 375,00   | -1 375,00   | 21%       | -1 663,75           | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 24                                                                                                    |                          | sifon k výlevice              | 1     | 226,00    | 226,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 226,00     | -226,00     | 21%       | -273,46             | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 25                                                                                                    |                          | vodovodní baterie             | 1     | 696,00    | 696,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 696,00     | -696,00     | 21%       | -842,16             | zrušeno-zajištěno zhotovitelem stavby                                         |  |          |
| 159                                                                                                   |                          | Podstavec                     | 4     | 1 463,00  | 5 852,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -4     | 1 463,00   | -5 852,00   | 21%       | -7 080,92           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 164                                                                                                   |                          | Podstavec                     | 1     | 4 895,00  | 4 895,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 4 895,00   | -4 895,00   | 21%       | -5 922,95           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 166                                                                                                   |                          | Podstavec                     | 2     | 737,00    | 1 474,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -2     | 737,00     | -1 474,00   | 21%       | -1 783,54           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 175                                                                                                   |                          | Podstavec                     | 2     | 484,00    | 968,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -2     | 484,00     | -968,00     | 21%       | -1 171,28           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 199                                                                                                   |                          | Textový panel                 | 1     | 1 232,00  | 1 232,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 1 232,00   | -1 232,00   | 21%       | -1 490,72           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 225                                                                                                   |                          | Vitrína v nice                | 1     | 43 560,00 | 43 560,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 43 560,00  | -43 560,00  | 21%       | -52 707,60          | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám                              |  |          |
| 227                                                                                                   |                          | Textový panel                 | 1     | 3 317,00  | 3 317,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 3 317,00   | -3 317,00   | 21%       | -4 013,57           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 236                                                                                                   |                          | Závěsná výlečka               | 1     | 2 070,00  | 2 070,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 2 070,00   | -2 070,00   | 21%       | -2 504,70           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 237                                                                                                   |                          | upevňovací sada               | 1     | 392,00    | 392,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 392,00     | -392,00     | 21%       | -474,32             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 238                                                                                                   |                          | mřížka k výlevice             | 1     | 1 375,00  | 1 375,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 1 375,00   | -1 375,00   | 21%       | -1 663,75           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 239                                                                                                   |                          | sifon k výlevice              | 1     | 226,00    | 226,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 226,00     | -226,00     | 21%       | -273,46             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 240                                                                                                   |                          | vodovodní baterie             | 1     | 696,00    | 696,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 696,00     | -696,00     | 21%       | -842,16             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 248                                                                                                   |                          | Přestavitelný výstavní panel  | 16    | 24 200,00 | 387 200,00              | 0                | 0,00       | 0,00             | -16    | 24 200,00  | -387 200,00 | 21%       | -468 512,00         | Zrušeno a nahrazeno - Výstavní galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |  |          |
|                                                                                                       | 435                      | Přestavitelný výstavní panel  | 0     | 0,00      | 0,00                    | 16               | 17 950,00  | 287 200,00       | 16     | 17 950,00  | 287 200,00  | 21%       | 347 512,00          | Nová položka - náhrada za položku 248                                         |  |          |
| 249                                                                                                   |                          | Přestavitelný výstavní panel  | 16    | 27 500,00 | 440 000,00              | 0                | 0,00       | 0,00             | -16    | 27 500,00  | -440 000,00 | 21%       | -532 400,00         | Zrušeno a nahrazeno - Výstavní galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |  |          |
|                                                                                                       | 437                      | Přestavitelný výstavní panel  | 0     | 0,00      | 0,00                    | 16               | 19 950,00  | 319 200,00       | 16     | 19 950,00  | 319 200,00  | 21%       | 386 232,00          | Nová položka - náhrada za položku 249                                         |  |          |
| 250                                                                                                   |                          | Nerez sloupky (podlaha strop) | 38    | 930,00    | 35 340,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -38    | 930,00     | -35 340,00  | 21%       | -42 761,40          | Zrušeno a nahrazeno - Výstavní galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |  |          |
| 251                                                                                                   |                          | Nerez kotvy (podlaha strop)   | 55    | 842,00    | 46 310,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -55    | 842,00     | -46 310,00  | 21%       | -56 035,10          | Zrušeno a nahrazeno - Výstavní galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |  |          |
|                                                                                                       | 438                      | Kotvení v podlaží             | 0     | 0,00      | 0,00                    | 182              | 790,00     | 143 780,00       | 182    | 790,00     | 143 780,00  | 21%       | 173 973,80          | Nová položka - náhrada za položky 250, 251                                    |  |          |
| 252                                                                                                   |                          | Nerez kotvy - panely          | 20    | 798,00    | 15 960,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -20    | 798,00     | -15 960,00  | 21%       | -19 311,60          | Zrušeno a nahrazeno - Výstavní galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |  |          |
| 253                                                                                                   |                          | Přestavitelný sloupek         | 38    | 3 460,00  | 131 480,00              | 0                | 0,00       | 0,00             | -38    | 3 460,00   | -131 480,00 | 21%       | -159 090,80         | Zrušeno a nahrazeno - Výstavní galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |  |          |
|                                                                                                       | 439                      | Závěšený rošt hliník          | 0     | 0,00      | 0,00                    | 1                | 301 945,45 | 301 945,45       | 1      | 301 945,45 | 301 945,45  | 21%       | 366 353,99          | Nová položka - náhrada za položky 252, 253                                    |  |          |
| 281                                                                                                   |                          | Závěsná výlečka               | 1     | 2 070,00  | 2 070,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 2 070,00   | -2 070,00   | 21%       | -2 504,70           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 282                                                                                                   |                          | upevňovací sada               | 1     | 392,00    | 392,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 392,00     | -392,00     | 21%       | -474,32             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 283                                                                                                   |                          | mřížka k výlevice             | 1     | 1 375,00  | 1 375,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 1 375,00   | -1 375,00   | 21%       | -1 663,75           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 284                                                                                                   |                          | sifon k výlevice              | 1     | 226,00    | 226,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 226,00     | -226,00     | 21%       | -273,46             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 285                                                                                                   |                          | vodovodní baterie             | 1     | 696,00    | 696,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 696,00     | -696,00     | 21%       | -842,16             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 298                                                                                                   |                          | PEVNÝ STĚNOVÝ PANEL           | 21,38 | 7 601,00  | 162 509,38              | 0                | 0,00       | 0,00             | -21,38 | 7 601,00   | -162 509,38 | 21%       | -196 636,35         | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 311                                                                                                   |                          | Vestavní šatní skříň          | 1     | 9 669,00  | 9 669,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 9 669,00   | -9 669,00   | 21%       | -11 699,49          | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám                              |  |          |
|                                                                                                       | 425                      | Vestavní šatní skříň          | 0     | 0,00      | 0,00                    | 1                | 24 935,54  | 24 935,54        | 1      | 24 935,54  | 24 935,54   | 21%       | 30 172,00           | Nová položka náhrada za položku 311                                           |  |          |
| 312                                                                                                   |                          | Vestavní šatní skříň          | 4     | 10 274,00 | 41 096,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -4     | 10 274,00  | -41 096,00  | 21%       | -49 726,16          | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám                              |  |          |
|                                                                                                       | 426                      | Vestavní šatní skříň          | 1     | 0,00      | 0,00                    | 1                | 24 935,54  | 24 935,54        | 1      | 24 935,54  | 24 935,54   | 21%       | 30 172,00           | Nová položka náhrada za položku 312                                           |  |          |
| 333                                                                                                   |                          | Závěsná výlečka               | 1     | 2 070,00  | 2 070,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 2 070,00   | -2 070,00   | 21%       | -2 504,70           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 334                                                                                                   |                          | upevňovací sada               | 1     | 392,00    | 392,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 392,00     | -392,00     | 21%       | -474,32             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 335                                                                                                   |                          | mřížka k výlevice             | 1     | 1 375,00  | 1 375,00                | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 1 375,00   | -1 375,00   | 21%       | -1 663,75           | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 336                                                                                                   |                          | sifon k výlevice              | 1     | 226,00    | 226,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 226,00     | -226,00     | 21%       | -273,46             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 337                                                                                                   |                          | vodovodní baterie             | 1     | 696,00    | 696,00                  | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 696,00     | -696,00     | 21%       | -842,16             | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 377                                                                                                   |                          | Kuchyňská linka               | 1     | 42 900,00 | 42 900,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 42 900,00  | -42 900,00  | 21%       | -51 909,00          | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 378                                                                                                   |                          | Kuchyňská linka               | 4     | 6 237,00  | 24 948,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -4     | 6 237,00   | -24 948,00  | 21%       | -30 187,08          | zrušeno vzhledem ke změně stavby                                              |  |          |
| 387                                                                                                   |                          | Vestavní policová skříň       | 1     | 28 996,00 | 28 996,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 28 996,00  | -28 996,00  | 21%       | -35 085,16          | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám                              |  |          |
| 388                                                                                                   |                          | Vestavní policová skříň       | 1     | 31 570,00 | 31 570,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 31 570,00  | -31 570,00  | 21%       | -38 199,70          | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám                              |  |          |
|                                                                                                       | 431                      | Vestavní policová skříň       | 0     | 0,00      | 0,00                    | 1                | 60 566,12  | 60 566,12        | 1      | 60 566,12  | 60 566,12   | 21%       | 73 285,01           | Nová položka - náhrada za položky 387, 388                                    |  |          |
| 393                                                                                                   |                          | vestavní šatní skříň          | 1     | 18 172,00 | 18 172,00               | 0                | 0,00       | 0,00             | -1     | 18 172,00  | -18 172,00  | 21%       | -21 988,12          | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám                              |  |          |
|                                                                                                       | 435                      | vestavní šatní skříň          | 0     | 0,00      | 0,00                    | 1                | 6 054,55   | 6 054,55         | 1      | 6 054,55   | 6 054,55    | 21%       | 7 326,02            | Nová položka - náhrada za položku 393                                         |  |          |

|     |                 |   |           |           |   |           |           |    |           |            |     |            |                                                  |
|-----|-----------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|------------|-----|------------|--------------------------------------------------|
| 394 | Kuchyňská linka | 1 | 42 856,00 | 42 856,00 | 0 | 0,00      | 0,00      | -1 | 42 856,00 | -42 856,00 | 21% | -51 855,76 | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám |
| 395 | Kuchyňská linka | 3 | 6 237,00  | 18 711,00 | 0 | 0,00      | 0,00      | -3 | 6 237,00  | -18 711,00 | 21% | -22 640,31 | Zrušeno a nahrazeno vzhledem ke stavebním změnám |
| 433 | Kuchyňská linka | 0 | 0,00      | 0,00      | 1 | 7 264,46  | 7 264,46  | 1  | 7 264,46  | 7 264,46   | 21% | 8 790,00   | Nová položka náhrada za položku 395              |
| 434 | Kuchyňská linka | 0 | 0,00      | 0,00      | 1 | 23 136,36 | 23 136,36 | 1  | 23 136,36 | 23 136,36  | 21% | 27 995,00  | Nová položka náhrada za položku 395              |

|                       |               |                            |             |
|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| vícepráce             | 1 199 018,02  |                            |             |
| méněpráce             | -1 562 810,38 |                            |             |
| Cena díla bez DPH SoD | 17 290 142,60 |                            |             |
| DPH 21%               | 3 630 929,90  |                            |             |
| Cena díla vč.DPH      | 20 921 072,50 |                            |             |
| Cena díla bez DPH ZL1 | 16 926 350,20 | Rozdíly a odpocety bez DPH | -363 792,36 |
| DPH 21%               | 3 554 533,50  | DPH                        | -76 396,40  |
| Cena díla vč.DPH ZL1  | 20 480 883,70 | Rozdíly vč. DPH            | -440 188,76 |