

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na akci

**„Hrnčíře mezi ulicí U Školky a stávající strouhou situovanou v Hrnčířských loukách -
údržbové práce“**

č. smlouvy Objednatele: 63/2017

č. smlouvy Zhotovitele: 217071

1. Objednatel: Městská část Praha Šeberov

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov

IČO: 00241717

DIČ: CZ00241717

V technických věcech: Ing. Pavlína Kollárová

Ve smluvních věcech: Ing. Petra Venturová, starostka

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Registrace: Městský obchodní soud v Praze, oddíl B, [REDACTED]

Smluvní zástupce: Ing. Milan Fial, zmocněnec na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Zástupce pověřený vedením stavby: Jan Vaecht

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: ČS. a.s., Praha 4, č. účtu [REDACTED]

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. **63/2017** ze dne 20.10.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV, odst. 2 Smlouvy, jak níže uvedeno.

Článek II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se mění na základě zaměření výměr skutečně provedených prací.

Cena dle SoD bez DPH	609 089,94 Kč
DPH dle SoD 21 %	127 908,89 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	736 998,83 Kč
Cena víceprací bez DPH	43 552,00 Kč
DPH víceprací 21%	9 145,92 Kč
Cena víceprací vč. DPH	52 697,92 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 43 860,00 Kč
DPH méněprací 21%	- 9 210,60 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 53 070,60 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	608 781,94 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	127 844,21 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	736 626,15 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 63/2017 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

Oceněný soupis méněprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing.


starostka

Ing.

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Hrnčiče mezi ulicí U Školky a stávající strouhou situovanou v Hrnčírských loukách - údržbové práce

	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
hloubení rýh	m3	17	727	12 359
pažení a odpažení rýh	m2	14	256	3 584
sejmutí ornice – odvoz na mezideponii	m3	0	236	0
odvoz přebytečného výkopku + poplatek za skládku	m3	17	477	8 109
odvoz výkopku na zásyp na mezideponii a zpět	m3	0	212	0
zpětný zásyp zeminou	m3	0	86	0
podkladní štěrkopísek	m3	0	817	0
obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0	817	0
rozprostření ornice, humusování, osetí	m2	0	140	0
bourání horské vpusti, betonové konstrukce	ks	0	12500	0
potrubí DN50, PVC	bm	0	4890	0
pročištění příkopu	m	0	512	0
prohloubení příkopu (zemní práce)	m3	0	963	0
horská vpust	kus	0	32900	0
betonová konstrukce vyústního objektu	ks	0	17400	0
VRN		0	481,04	0
vsakovací šachta	ks	1	19500	19 500
CELKOVÉ VÍCEPRÁCE bez DPH				43 552,00
DPH	%	21		9 145,92
cena s DPH				52 697,92



SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Hrnčíře mezi ulicí U Školky a stávající strouhou situovanou v Hrnčířských loukách - údržbové práce

	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
hloubení rýh	m3	0	727	0
pažení a odpažení rýh	m2	0	256	0
sejmutí ornice + odvoz na mezideponii	m3	0	236	0
odvoz přebytečného výkopku + poplatek za skládku	m3	0	477	0
odvoz výkopku na zásyp na mezideponii a zpět	m3	0	212	0
zpětný zásyp zeminou	m3	0	86	0
podkladní šterkopísek	m3	0	817	0
obsyp potrubí šterkopískem	m3	0	817	0
rozprostření ornice, humusování, osetí	m2	0	140	0
bourání horské vpusti, betonové konstrukce	ks	0	12500	0
potrubí DN50, PVC	bm	0	4890	0
pročištění příkopu	m	-50	512	-25 600
prohloubení příkopu (zemní práce)	m3	0	963	0
horská vpust	kus	0	32900	0
betonová konstrukce vyústního objektu	ks	-1	17400	-17 400
VRN		1	-860	-860
CELKOVÉ MĚNĚPRÁCE bez DPH				-43 860,00
DPH	0	21		-9 210,60
cena s DPH				-53 070,60

