

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-49

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klivarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Tel: 724 11 634 e-mail: info@prodin.cz

IČ: 25292161 DIČ: CZ 25292161

Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.8.2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-49 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení díla: **Revitalizace nábřeží Chrudimky – „náhrdelník Chrudimky“-PD.**

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č.1 je existence lhůt pro majetkoprávní vypořádání (Povodí Labe, SŽDC, apod.), a dále pak změny, které nastaly při zpracování projektové dokumentace, konkrétně rozdělení objektu VO a řešení provedení přístupů k vodě a mol. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1. odrážka druhá

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:

DSP + inženýrská činnost ... do 14 týdnů od data vstupního jednání, vč. předložení pravomocného rozhodnutí stavebního povolení

DPS ... do 8 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: DSP + inženýrská činnost ... do 18.1.2018, vč. předání žádosti o stavební povolení.

DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-49 ze dne 30.8. 2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: žádost o uzavření dodatku č.1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic |
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Příloha č.1 SoD

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu :

Číslo SoD/objednávky :

Objednatel :

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel :

Název zhotovitele

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Stupeň PD: Studie DÚR DSP DPS

Počet tištěných vyhotovení: **x**

Digitální podoba PD: ANO NE

Datum předání:

Technik OITS :

Poznámky z předání díla:

Převzal:

.....

Jméno technika
technik OITS

Předal:

.....

Jméno zhotovitele
zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracování PD v souladu
s SoD/objednávkou
(předmět díla)

ANO
 NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD
(kompletnost díla)

ANO
 NE

Poznámka:

Kontrola dne :

Technik OITS :

.....

(razítko a podpis)

Uvolnění fakturace za dílo:

ANO
 NE

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.)



PRODIN a.s.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

ICO: 25292161
DIČ: CZ25292161

TEL. + 420 466 791 525
FAX + 420 466 857 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

Magistrát města Pardubic
Odbor investic
Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

Hornýš / 724 322 580

28.11.2017

Michal.hornys@prodin.cz

Věc: Žádost o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-49

Žádáme o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-49. Jedná se o zhotovení díla: **Revitalizace nábřeží Chrudimky – „náhrdelník Chrudimky“-PD.**

Důvodem pro uzavření dodatku je existence lhůt pro majetkoprávní vypořádání (Povodí Labe, SŽDC, apod.), a dále pak změny, které nastaly při zpracování projektové dokumentace, konkrétně rozdělení objektu VO a řešení provedení přístupů k vodě a mol. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje změnu termínu provedení díla, a tedy změnu SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1. odrážka druhá

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:

DSP + inženýrská činnost ... do 14 týdnů od data vstupního jednání, vč. předložení pravomocného rozhodnutí stavebního povolení

DPS ... do 8 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení

zrušit a nahradit ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:

DSP + inženýrská činnost ... do 18.2.2018, vč. předání žádosti o stavební povolení.

DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

Za PRODIN a.s.

Michal Hornýš