

Č. smlouvy zhotovitele: 2016/03630/OŽPZ/DSM
Č. smlouvy objednatele: 02-0-3330-5794/16

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	Olomoucký kraj
Sídlo:	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem
Zástupce ve věcech technických:	Vladimíra Kresáč Kubišová
IČ:	60609460
DIČ:	CZ60609460
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Č.ú.:	

(dále jen „objednatel“)

na jedné straně

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitel divize 02, na základě plné moci ze dne 11. 7. 2014
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Robin Hála
IČ:	47116901
DIČ	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. pobočka Praha 5,
Č.ú.:	

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2016/03630/OŽPZ/DSM, č. zhotovitele 02-0-3330-5794/16, uzavřené dne 19. 8. 2016.

I.

Tento Dodatek č. 1 mění v Článku III. Doba plnění odstavec (1), který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádné provést do 30. 6. 2017 s dílčím termínem 20. 12. 2016.

K dílčímu termínu 20. 12. 2016 bude předána tato část díla:

- Demografický vývoj obyvatelstva Olomouckého kraje
- Návrh studie využití stávajících vodních zdrojů nebo vybudování nových (záložních) vodních zdrojů podzemních či povrchových vod pro zásobování jednotlivých obecních vodovodních systémů pro období sucha a nedostatku vody v lokalitě Mikroregionů Žulovsko a Javornicko
- Nové karty obcí Heroltovice, Kozlov a Luboměř nad Strážnou.
- Návrh propojení vodárenských soustav pro obce, které v roce 2015 identifikovaly problémy se zásobováním pitnou vodou vlivem suchého období.
- Aktuální stav rozpracovanosti karet jednotlivých obcí.

Také na předání této části díla se přiměřeně vztahuje Čl. VII smlouvy. Zbytek díla bude předán do 30. 6. 2017.

II.

Platební podmínky

Tento Dodatek č. 1 dále mění v Článku V. **Platební podmínky** odstavce (1), (2) a (3), které nově zní:

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem. Faktury budou vystaveny pro jednotlivé dílčí etapy plnění, tj.:

• k termínu 20. 12. 2016	Cena bez DPH	800 000,- Kč
	21 % DPH	168 000,- Kč
	Cena včetně DPH	968 000,- Kč
• k termínu 30. 6. 2017	Cena bez DPH	586 000,- Kč
	21 % DPH	123 060,- Kč
	Cena včetně DPH	709 060,- Kč
2. Faktury budou vystaveny a předány zhotoviteli v den předání díla dne 20. 12. 2016.
3. Podkladem pro vystavení daňových dokladů – faktur je vždy oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol o předání a převzetí příslušné části díla. Tento protokol bude současně tvořit přílohu daňového dokladu – faktury.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele č. 2016/03630/OŽPZ/DSM, č. zhotovitele 02-O-3330-5794/16 ze dne 19. 8. 2016 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 14. 10. 2016



Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Olomouci dne 10. 10. 2016



Ing. Jiří Rozbořil
Hejtman
Olomouckého kraje

