

2017/0003

**Dodatek č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0003**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1  
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
č. ú.: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted], tel.: [redacted]

[redacted] e-mail: [redacted]

interní číslo zakázky: 2016/002  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**ELIZZA s.r.o**

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576

zastoupena: Ing. Milanem Stupavským, Dr. – jednatelem společnosti  
IČ: 00334561  
DIČ: CZ00334561

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted], tel.: [redacted], e-mail:  
[redacted]

[redacted]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže  
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 4. 1. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č.  
2017/0003 (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě**

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní  
strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy  
dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- a) Čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 3.2. se mění v rozsahu víceprací dle Změnového listu  
č. 3.

Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- b) Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce specifikované  
v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:

Cena bez DPH v Kč:	240 639,40
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	50 534,27
Cena včetně DPH v Kč:	291 173,67

Celková cena za provedení předmětu smlouvy včetně výše dohodnutých změn a dodatku č. 1 a 2 Smlouvy činí:

celková cena bez DPH v Kč:	7 095 165,70
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	1 489 984,88
Cena celkem vč. DPH	8 585 150,57

c) Čl. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků“, konkrétně druhý bod „termín předání díla: 15. 1. 2018“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla: nejpozději do 20. 2. 2018“.

### III.


#### Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


- a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne .....  
- 6 -02- 2018

Za objednatele:



doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan




V Praze dne .....  
- 5 -02- 2018

Za zhotovitele:



Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel



**ROZPOČET ZML č.3**

Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy  
 Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY  
 Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY  
 Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.  
 Datum: 25.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem vícepráce	Cena celkem méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>240 639,40</b>		
299	K	767	767113159	Schodišťová konstrukce - pozinkovaná	soubor	1,000	239 500,00	239 500,00	239 500,00	
321	K	767	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,080	1 055,00	1 139,40	1 139,40	
<b>Celkem cena bez DPH</b>								<b>240 639,40</b>	<b>240 639,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>								<b>50 534,27</b>	<b>50 534,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem cena vč. DPH</b>								<b>291 173,67</b>	<b>291 173,67</b>	<b>0,00</b>

**Odůvodnění:** Změnový list zahrnuje dodávku a montáž venkovního schodiště do dvora v sousedství nového výtahu. V původním projektu bylo navrženo široké betonové půlkruhové schodiště zasahující značnou měrou do prostoru dvora. Během přípravy realizace stavby bylo shledáno, že schodiště takových rozměrů není potřeba, provoz do dvora po schodišti není vysoký a realizací nového výtahu s výstupní stanicí i na úrovni dvora se ještě sníží. Naopak se soustavně projevuje nedostatečná plocha dvora pro zásobování a parkování a návrh takto využitelné plochy snižoval. Z vlastních prostředků byla proto v letních měsících zpracována (i v souvislosti s probíhající rekonstrukcí fasád) koncepce využití dvora a v rámci ní navrženo nové schodiště úspornějších rozměrů relevantní provozu. položky týkající se původně navrženého betonové schodiště byly odečteny ve změnovém listu č. 1 (dodatek smlouvy č. 1).