

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
statutární zástupce: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu.: [REDACTED]
(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s.**
*(statutární orgán: *)* Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
*(zápis v OR: *)* Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336
adresa: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2017 (dále jen „**Smlouva**“):

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4. 8. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce „ÚVN - VoFN Praha - kanalizace Pavilonu C – rekonstrukce“ dle projektové dokumentace, vypracované Hubertem Faberem - Servis, 386 01 Strakonice, Raisova 1004 (dále jen „**dílo**“). Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna díla, a sice omezení rozsahu díla o méněpráce a změna některých technologií při provádění díla tak, jak je specifikováno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří

přílohu tohoto Dodatku. V důsledku této změny díla dojde ke snížení ceny díla dle článku II tohoto Dodatku.

II.

1. V článku VI(Cena díla) se odstavec 1 nahrazuje tímto zněním:

„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné dílo ve výši 12.272.896,78,- Kč (slovy dvanáctmilionůdvěstěsedmdesátdvatisícosemsetdevadesátšestkorunsedmdesátosmhaléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“

2. V článku VI(Cena díla) se odstavec 2 nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena je členěna takto:

Cena bez DPH	10.142.889,90,- Kč
DPH (21%)	2.130.006,88,- Kč
Cena celkem vč. DPH	12.272.896,78,- Kč“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne 12 -12- 2017

Za objednatele:

[Redacted signature]

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice
– Vojenské fakultní nemocnice Praha



V Praze dne 6.12. 2017

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

abak
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (074)

