



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/60 ze dne 7.6.2017

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

##### Zhotovitel:

Obchodní firma: EMH stavební CZ s.r.o.  
Sídlo: Na Rokytce 1032/24; Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupený: Martinem Hajzlerem, jednatelem  
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: kv6xup6

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler, jednatel  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hajzler, David Šefl

## I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/60, dne 8.11.2017 dodatek č.1 a dne 8.12.2017 dodatek č.2 k uvedené smlouvě týkající se akce: „Nástavba technických učeben nad stáv. Jídelnou 3.ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti“ (dále jen „smlouva“)

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“):

## II. Předmět dodatku č. 3:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby dle změnového listu č.2, který je přílohou č.1 dodatku č.3 smlouvy**“.

Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH	13.017.187,53 Kč
Vícepráce dle dodatku č.3 bez DPH	317.911,40 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	- 32.067,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	13.303.031,93 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 13.303.031,93 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů tři sta tři tisíce třicet jedna korun českých a devadesát tři haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.**“

## III. Závěrečná ustanovení

1. 3ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1 – změnový list stavby č.2

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne

---

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.  
Martin Hajzler, jednatel

## **DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4348 ze dne 18. 1. 2018

V Mladé Boleslavi dne

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav