

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

evidovaný u Objednatele pod č. 85/2017/UIB a č. j. SPCSS-00217/2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. A 76922

zastoupený:

Mgr. Jakubem Richterem, ředitelem Úseku

právních služeb, 1. zástupcem generálního ředitele

IČO:

03630919

DIČ:

CZ03630919

ID datové schránky:

ag5uunk

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

6303942/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ALTRON, a.s.

se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. B 3609

zastoupená:

Ing. Antonínem Hemmerem, předsedou

představenstva a Mgr. Michalem Hejskem, členem

představenstva

IČO:

64948251

DIČ:

CZ64948251

ID datové schránky:

fzycrf3

Bankovní spojení:

CITIBANK, a.s.

Číslo účtu:

2507810108/2600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. ÚVOD

- 1.3 Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 12. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele navrhnout funkční technické řešení pro dodávku a instalaci úpravny provozního tlaku a vzduchotechniky a tuto dodávku ve prospěch Objednatele uskutečnit včetně napojení do stávajícího systému Měření a regulace v datovém centru v sídle Objednatele (dále jen „Smlouva“).
- 1.4 Zhotovitel se v článku II Smlouvy zavázal provést dílo v termínu nejpozději do 31.12.2017 při zachování následujících dílčích termínů:
- 1.1.1 Termín předání staveniště: do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy
 - 1.1.2 Zahájení prací: do 3 dnů od předání staveniště
 - 1.1.3 Dokončení díla: nejpozději do 31.12.2017
- 1.5 S ohledem na skutečnost, že Objednatel z technických důvodů neposkytl Zhotoviteli potřebnou součinnost k předání staveniště, dohodly se Smluvní strany na novém termínu plnění Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že odst. 2.2 článku II Smlouvy se nahrazuje tímto ustanovením:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do 19.3.2018 s tím, že Objednatel je povinen Zhotoviteli předat staveniště do 1 týdne od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněn.
- 3.4 Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za Objednatele:
V Praze _____ dne _____

Za Zhotovitele:
V _____ dne _____

Mgr. Jakub Richter

ředitel úseku právních služeb, 1. zástupce
generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

Ing. Antonín Hemmer

a Mgr. Michal Hejsek
předseda a člen představenstva
ALTRON, a.s.