

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. ZAK. /2017

Zpracování projektové dokumentace na akci:

„Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T.G.Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku – v souladu se zákonem č. 121/00 Sb. – autorským zákoníkem – a se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavebním zákonem – ve znění všech pozdějších změn a dodatků, jakož i v souladu s platnými obecně závaznými normami a předpisy, které upravují výklad uvedených zákonů, mezi smluvními stranami:

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupené: starostou Milanem Bučkem
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- dále jen "objednatel" –

a

DEA Energetická agentura, s.r.o.

Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Zastoupené: Ing. Pavlem Uhlířem, prokuristou společnosti
IČ: 415 39 656
DIČ: CZ41539656
bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném:
- dále jen "zhotovitel" –

Uzavřením tohoto dodatku se obě strany dohodly na doplnění následujících ustanovení smlouvy uzavřené dne 23. 10. 2017 takto:

V. Cena za dílo

1. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných prací při realizaci stavebního díla „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ došlo k navýšení celkové výše ceny a posunutí termínů časového plnění.

Výše honoráře v původním rozsahu:

998 000,- Kč bez DPH, DPH 21% 209 580,- Kč, cena včetně DPH 1 207 580,- Kč.

Výše honoráře v novém rozsahu:

1 088 000,- bez DPH, DPH 21% 228 480,- Kč, cena včetně DPH 1 316 480,- Kč.

2. Výše honoráře za jednotlivé výkonové fáze a jejich časové plnění:

2.1. Výkonová fáze č. 1 do	28. 11. 2017	49 000,- Kč bez DPH
2.2. Výkonová fáze č. 2 do	30. 1. 2018	232 000,- Kč bez DPH
2.3. Výkonová fáze č. 3, 4, 5 do	1. 3. 2018	28 000,- Kč bez DPH
2.4. Výkonová fáze č. 6 do	24. 5. 2018	348 000,- Kč bez DPH

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. ZAK./2017

2.5. Výkonová fáze č. 7, 8, 9 do	1. 9. 2018	24 000,- Kč bez DPH
2.6. Výkonová fáze č. 10, 11, 12 do	6. 10. 2018	349 000,- Kč bez DPH
2.7. Výkonová fáze č. 13 v případě realizace stavby		58 000,- Kč bez DPH

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech.
2. Všechny stejnopisy úplného provedení dodatku ke smlouvě, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, mají platnost originálu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ivančicích, dne 29. 1. 2018

V Brně dne 2. 2. 2018

v.z. Jaroslav Sojka

Objednatel
Milan Buček
starosta

Zhotovitel
Ing. Pavel Uhlíř, prokurista
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Město Ivančice, schváleno radou pod č. 27/R2 dne 24. 1. 2018