

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 11. 2017 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako Objednatel

a

Figarostav s.r.o.

Sídlo: Rosice u Brna, Brněnská 1344, PSČ 66501
IČ: 25501976
DIČ/VAT ID: CZ25501976
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Filingrem

jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I.

Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že potřebu dodatečných stavebních prací nebyl objednatel při vynaložení řádné péče schopen objektivně předvídat, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné k dokončení původních stavebních prací, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.
- 2) Potřeba dodatečných stavebních prací je odůvodněna následujícími okolnostmi: Po odkrytí konstrukcí byl vyhodnocen stav trémového překladu vč. uložení a navržena výměna prvku za ocelový překlad s dozdívkou. Po demontáži obkladů stěn byla zjištěna vysoká nesoudržnost a drolivost ztrávených omítek, při které nelze technologicky navázat uvažovanou opravou. Vzhledem k nepřístupnosti konstrukcí a nepřetržitému provozu jídelny nebylo možno stav konstrukčních prvků předem vyhodnotit. Objednatel dále identifikoval potřebu výměny radiátorů a doplnění souvisejícího obkladu.

II.

Popis změn

- 1) Smluvní strany sjednávají rozšíření díla o vícepráce blíže specifikované změnovými listy a rekapitulací změn, které jsou přílohou tohoto dodatku, a zároveň vypuštění v nich uvedených méněprací
- 2) Vzhledem k výše uvedeným vícepracem a méněpracem sjednávají smluvní strany navýšení ceny díla o 148.358,70 Kč bez DPH.

Cena díla - přehled:

- cena dle smlouvy o dílo ze dne 21.11. 2017 činí 1.322 336,- Kč bez DPH.
 - cena víceprací dle dodatku č. 1 činí 167.557,70 Kč bez DPH
 - cena méněprací dle dodatku č. 1 činí 19.199,- Kč bez DPH
 - cena celkem vč. dodatku č. 1 činí 1.470.694,70 Kč bez DPH
- 3) Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel umožnil zahájení prací o 1 týden později, oproti termínu původně uvedenému ve smlouvě a v harmonogramu, a s ohledem na výše uvedené vícepráce, sjednávají Smluvní strany prodloužení lhůty pro předání díla. Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 9. 2. 2018.

Přílohy:

příloha č. 1. - změnové listy č. 1 až č. 7 a rekapitulace

V Brně dne 8. 2. 2018

V Brně dne 30. 1. 2018

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,

kvestorka,
za Objednatele

.....
Ing. Zdeňkem Filingr,

jednatel,
za Zhotovitele