



Řízení letového provozu České republiky

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo „Implementace a podpůrné programové vybavení pro zabezpečení sítě CADIN-IP“ č. smlouvy objednatele: 243/2017/IS/066, ze dne 14. 08. 2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 24. 10. 2017 a dodatku č.2 ze dne 14. 11. 2017

uzavřené podle § 2586 a následujících ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek č.3“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „DPLR“)

k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371, skupinové DIČ CZ699004742 - platné od 1. 1. 2018

[REDACTED]

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

zastoupená: [REDACTED] Komerční divize na základě Pověření ze dne 19. 10. 2016

IČO: 60193336

DIČ: CZ60193336

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 2322

(dále jen „zhotovitel“).

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3, jehož účelem je posunutí termínu plnění celého díla a doplnění Přílohy č.3 – „Pracovníci Zhotovitele s možností využití vzdáleného přístupu“ o další externí osobu. Důvodem posunutí termínu předání kompletního díla jsou probíhající reorganizace a související provozní důvody na straně objednatele. Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány v původním rozsahu a výši.

3. Předmět dodatku č. 3

- 3.1 V článku 8 smlouvy se v odst. 8.1 mění termín předání řádně provedeného díla na **30. 06. 2018**.
- 3.2 Stávající Příloha č.3 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č.3 smlouvy.

4. Ostatní ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 4.3 Tento dodatek č.3 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je nová příloha č.3 smlouvy „Pracovníci Zhotovitele s možností využití vzdáleného přístupu“

V Jenči dne

[REDAKCE]
ředitel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

V Praze dne 27. 1. 2018
[REDAKCE]
Za Brumlovkou 266/2

Key Account Manager, Komerční divize na základě Pověření ze dne 19. 10. 2016