

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 2318/2017

Číslo smlouvy příkazníka: 03-MVE-3733-7149/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: **Povodí Vltavy, státní podnik**
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
 oprávnění jednat ve věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
 [REDAKCE], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: [REDAKCE]
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
 (dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
 sídlo: Nábřežní 90/4, Praha 5, PSČ 150 00
 zastoupená Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva a
 Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
 oprávněn k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize 03
 oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]
 IČO: 47116901
 DIČ: CZ47116901
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5
 číslo účtu: [REDAKCE]
 zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
 tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
 (dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě, na výkon odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze kompletace dokladů a přípravy žádostí o vydání územního rozhodnutí na akci: „MVE Klecany II“ ze dne 16.10.2017.
2. Důvodem prodloužení termínu je větší časová náročnost projednání PD DUR s obcí Klecany (požadavek obce na prezentaci stavby občanům, řešení majetkoprávních vztahů).
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu, v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Za podmínky splnění ustanovení čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby, a to:

zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy	
dokončení činnosti:	Část A) MVE Klecany II	do 30. 3. 2018
	Část B) Připojení MVE k síti 22kV PRE	do 30. 3. 2018
	Část C) SO 06 - Přeložky inženýrských sítí	do 30. 3. 2018

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Příkazce:

Příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.