

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/166/2017

"Silnice III/29011 Ludvíkov - Nové Město pod Smrkem"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu (na základě plné moci)

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 109 110 7720/5500

evidence: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/166/2017, ke které smluvní strany uzavřely dne 29.8.2017 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 70 928,00 Kč bez DPH, tj. 85822,88 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	15 463 618,80 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 70928,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	15 392 690,80 Kč
DPH	3 232 465,07 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	18 625 155,87 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) změna závazku ze smlouvy b) rozdílový výkaz výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 145/18/RK ze dne 23.1.2018.

V Liberci dne 8.2.2018

V Praze dne 5.2.2018

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod - Čechy

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“, která byla vypsána Libereckým krajem.

§ 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Pol.č. 8/02821-1 (archeologický dohled). Položka byla fakturována dle skutečnosti na základě zhotovitelem předložené faktury vystavené oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled.
Pol.č. 9/02821-2 (záchranný archeologický průzkum). Položka nebyla provedena a tedy fakturována.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
8/02821-1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	Kč	-0,7732	40 000,00	-30 928,00
9/02821-2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	Kč	-1,0000	40 000,00	-40 000,00
CELKEM					-70 928,00

Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	-70 928,00
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	70 928,00
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	-70 928,00

Zhotovitel	:	Porr a.s.	Lubomír Berko	
			Dne	
Projektant RDS	:	Ing. Petr Kobza	Ing. Petr Kobza	
			Dne	
TDI	:	Ing. Vladimír Wünsch	Ing. Vladimír Wünsch	
			Dne	
Zástupce objednatele	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Jan Masopust	
			Dne	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

JÚ 15175 - Silnice III/29011 Ludvíkov-Nové Město pod Smrkem
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Pof. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	PDPS				RDS=ZBV1		ZBV2		Minus			odst. 4 §222		
				jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA celkem	Počet jednotek	CENA celkem	jednotek	celkem	%	počet m.j.	celkem	Kč
						jednotková	celkem										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	14	15	16	19	20	
8	2821	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	1,000	40 000,00	0,2268	9 072,00	-0,7732	-30 928,00	-77,3%	-0,7732	-30 928,00	
9	2821	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	1,000	40 000,00	0,000	0,00	-1,00	-40 000,00	-100,0%	-1,000	-40 000,00	
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	59 164,80	59 164,80	1,000	59 164,80	1,000	59 164,80						
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	24 941,30	24 941,30	1,000	24 941,30	1,000	24 941,30						
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KČ	1,000	15 588,30	15 588,30	1,000	15 588,30	1,000	15 588,30						
5	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	39 974,60	39 974,60	1,000	39 974,60	1,000	39 974,60						
7	02950	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	21 823,60	21 823,60	1,000	21 823,60	1,000	21 823,60						
3	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	15 588,30	15 588,30	1,000	15 588,30	1,000	15 588,30						
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	36 372,70	36 372,70	1,000	36 372,70	1,000	36 372,70						
			CELKEM				293 453,60		293 453,60		222 525,60		-70 928,00			-70 928,00	