

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0329/2017/B

Energetické úspory bytových domů na ulici Lázeňská 1462/1, 1461/2, 1460/3, 1459/4 a Knüpfersova 1458/1, 1457/2, Ostrava-Hulváky

čl. I.

Smluvní strany

**1. Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava-Mariánské Hory**

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu
IČ: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Eliška Vidláková, investiční referent (dále jen technický zmocněnec)
Telefon: +420 599 459 252
Fax: +420 599 459 298
E-mail: vidlakova@marianskehory.cz
dále jen „objednatel“

2. MEROPS spol. s r.o.

Sídlo: Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín
Zastoupena: Ing. Jiřím Wawrzyczkem, jednatelem společnosti
IČ: 253 94 282
DIČ: CZ25394282
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16697
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 162026588/0300
Zmocněn k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Wawrzyczek
Zmocněn k jednání ve věcech technických: [redacted]
Telefon: +420 [redacted]
Fax: +420 [redacted]
E-mail: merops@merops.cz
dále jen „zhotovitel“

čl. II

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2017 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele S/0329/2017/B na zakázku „Energetické úspory bytových domů na ulici Lázeňská 1462/1, 1461/2, 1460/3, 1459/4 a Knüpfersova 1458/1, 1457/2, Ostrava-Hulváky“.

čl. III

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele S/0329/2017/B (dále jen „dodatek“) se mění následující:

1.1. Doplnuje se čl. III. odst. 1. a odst. 2.:

Předmětem smlouvy mohou být také práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci nebo byly zjištěny v průběhu stavby. Soupis prací a položek, kterých se to týká, je součástí tohoto Dodatku č. 1 – viz Příloha č. 1. Rozsah prací bude odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických a podložen položkovým rozpočtem cenové nabídky víceprací.

1.2. Vypouští se text čl. IV. odst. 2. a nahrazuje se tímto textem:

Lhůta dokončení díla je stanovena do 31.03.2018. Důvodem prodloužení doby realizace je nepřístupnost některých bytů kvůli úmrtí nájemců a probíhajícího pozůstalostního řízení.

1.3. Vypouští se text čl. V. odst. 1. a nahrazuje tímto textem:

Cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena dle SoD	4.099.335,63	614.900,34	4.714.235,97
Cena méněprací	- 401.680,00	- 60.252,00	- 461.932,00
Cena víceprací	+564.224,00	+84.633,60	+648.857,60
Cena celkem	4.261.879,63	639.281,94	4.901.161,57
Rezerva v ceně dle SoD	- 300.000,00	- 45.000,00	- 345.000,00
Konečná cena díla	3.961.879,63	594.281,94	4.556.161,57

Objednatel souhlasí s čerpáním rozdílu méněprací a víceprací ve výši 162.544 Kč bez DPH z položky nabídkového rozpočtu, řádek č. 44 „Rezerva zadavatele, čerpaná pouze s jeho souhlasem“ ve výši 300.000 Kč bez DPH.

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.11.2017, ev. č. objednatele S/0329/2017/B zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaní v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. VI.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 75. schůzi konané dne 05.02.2018 pod č. usnesení **2618/RMOB-MH/1418/75**.

čl. VI.


Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.


V Ostravě dne: 7. 2. 2018

V Ostravě dne: 7. 2. 2018

za ob
Ing. a
staros



jed




ROZPOČET VCP a MP

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar.Hory a Hulváky
Stavba: Energetické úspory bytových domů na ulici Lázeňská 1462/1, 1462/2, 1460/3, 1459/4 a Knüpférova 1458/1, 1457/2, Ostrava-Hulváky
Objekt: Lázeňská 1462/1, 1462/2, 1460/3, 1459/4 a Knüpférova 1458/1, 1457/2
Místo: ul. Lázeňská 1462/1, 1462/2, 1460/3, 1459/4 a Knüpférova 1458/1, 1457/2, Ostrava-Hulváky

Rekapitulace nákladů

Náklady dle SoD	4 099 335,63 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	-401 680,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	564 224,00 Kč
Náklady celkem	4 261 879,63 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



Hulváky

Datum: 2.2.2018