

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 02/2018 - ÚP 32 - 57 ze dne 7. 12. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30
IČO/r.č.: 61200832
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Petrem Koudelkou

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	325 C k37	[redacted]	[redacted]	78 300	1.-3.
vypouští se	325 A k 37	[redacted]	[redacted]	84 000	1.-3.

Důvod změny : Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 22. 1. 2018
oprávněný zástupce

V Horních Štěpanicích, dne 19. 1. 2018
oprávněný zástupce

[redacted signature]

[redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Petr Koudelka
zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

[redacted signature]