

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2016**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) ALPINE Bau CZ a.s.**

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

zastoupený: Ing. Alešem Kramným, Stanislavem Faranou, prokuristy

zapsaný v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 10609

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 224 2003 78

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací  
Královéhradeckého kraje – část V**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část V**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **10 043 223,52 Kč vč. DPH** (slovy desetmilionůčtyřicettřítisícdvěstědvacet tři Korun českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

*Ceef*

Číslo stavby: 35946

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	8 300 184,73 korun českých
DPH (21%)	1 743 038,79 korun českých
Cena celkem	10 043 223,52 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací S SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.


V Hradci Králové dne 14. 10. 2016

V Hradci Králové dne 10. 10. 2016



Objednatel  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15



Zhotovitel  
Ing. Aleš Kramný, prokurista  
Stanislav Farana, prokurista

AI PIVZ Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krasno nad Bečvou  
57 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ01504795

**Název stavby:**  
**"Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část V.: II/298**  
**Opočno - Dobruška"**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky	211 394,26	0,00	0,00	211 394,26
SO - 101	II/298 Opočno Dobruška	7 775 414,19	221 304,03	0,00	7 996 718,22
	SO - 101.1	II/298 Opočno Dobruška	221 304,03	0,00	7 300 305,01
	SO - 101.2	II/298 Opočno Dobruška - výměna aktivní zóny v místech sanací	0,00	0,00	696 413,21
SO - 190	DIO	92 072,25	0,00	0,00	92 072,25
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>8 078 880,70</b>	<b>221 304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 184,73</b>
DPH 21 %		1 696 564,95	46 473,85	0,00	1 743 038,79
<b>CENA CELKEM</b>		<b>9 775 445,65</b>	<b>267 777,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 043 223,52</b>