

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1305-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Janem Nedomou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	Ing. Zbyněk Řezník

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

- 1.1. Úprava termínů návrhových prací bodů 3.2.1. – 3.2.1.4. SOD (Plán společných zařízení) z důvodu požadavku pobočky na změnu kategorie polní cesty DPC 10 na VPC 10 v plánu společných zařízení a doplnění dokumentace technického řešení včetně projednání změny s dotčenými orgány státní správy.
- 1.2. Úprava termínu 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) v návaznosti na posun termínu zpracování plánu společných zařízení.
- 1.3. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 SOD mění termíny u dílčích celků:
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 28. 2. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m z termínu 28. 2. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m z termínu 28. 2. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z termínu 28. 2. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z termínu 28. 2. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z termínu 28. 2. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z termínu 29. 6. 2018 na termín **15. 11. 2018**.
 - Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 31. 10. 2018 na termín **29. 3. 2019**.

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - 3 se nemění.

- 1.4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele:
Hlavička se mění následovně:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 1305-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností k dodatku č. 4 – KoPÚ v k. ú. Železná u Libořic a části k.ú. Milčeves