

Příloha ke Smlouvě o dílo D4 (změna termínu) - KoPÚ Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	14.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	453	500	226 500	14.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	650	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	1 050	168 000	14.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	1 250	15 000	14.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	14.10.2016
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	115	600	69 000	28.02.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	453	240	108 720	14.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	7 863	30	235 890	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	200	90 600	31.08.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					924 710	<b>31.8.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	453	360	163 080	29.06.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	40	850	34 000	29.06.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	1 550	1 550	29.06.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	400	40 000	29.06.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	500	65 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	453	280	126 840	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					470 470	<b>29.3.2019</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	453	330	149 490	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					149 490	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	320	128 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					128 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	924 710 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	470 470 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	149 490 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	128 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 672 670 Kč</b>
DPH 21% v Kč	351 261 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 023 931 Kč</b>

V Teplících dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele  
 Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
 Ing. Zbyněk Řezník, jednatel - statutární orgán zhotovitele