



RRSVP004H29W

č. j. RRJV 234/2018

Dodatek č. I ke Smlouvě o vyhotovení znaleckého posudku
uzavřené dle ustanovení § 2631 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Sídlem: Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Helenou Kubíčkovou, pověřenou vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

IČ: 75082721

DIČ: CZ75082721

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2784902/0800

a

Zhotovitel

Ing. Radek Machala, [redacted]

Bytem: [redacted]

IČO: 46518649

bankovní spojení: [redacted]

II.

2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 11. 2017 uzavřely Smlouvu o vyhotovení znaleckého posudku, jejímž předmětem bylo vyhotovení znaleckého posudku na projekt rekonstrukce objektu brownfields, který byl na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0738/S uzavřené mezi objednatelem a obchodní společností Senior Chrudim s. r. o. (dříve FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s. r. o.), pod názvem *Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory*, dotován objednatelem (dále jen „Smlouva“)

III.

3.1 Zhotovitel se v ustanovení b. 5.1 Smlouvy zavázal započít s prací na díle bez zbytečného odkladu poté, kdy smlouva nabyde účinnosti a zhotovit dílo specifikované v článku III Smlouvy nejpozději do konce měsíce ledna 2018, nebude-li v průběhu šetření zhotovitelem zjištěny objektivní skutečnosti vyžadující prodloužení lhůty k plnění.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že se ustanovení b. 5.1 Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje započít s prací na díle bez zbytečného odkladu poté, kdy smlouva nabyde účinnosti a zhotovit dílo specifikované v článku III této Smlouvy nejpozději do konce měsíce března 2018, nebude-li v průběhu šetření zhotovitelem zjištěny objektivní skutečnosti vyžadující prodloužení lhůty k plnění.

IV.

4.1 Zhotovitel se v ustanovení b. 4.1 Smlouvy zavázal předkládat objednateli písemné informace o průběhu a obsahu prací za každý kalendářní měsíc, v němž budou probíhat práce na díle a to nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne měsíce předcházejícího.

4.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že se ustanovení b. 4.1 Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemné informace o průběhu a obsahu prací na díle (tj. výkaz prací) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení díla.

V.

5.1 Objednatel se v ustanovení b. 6.8 Smlouvy zavázal zaplatit Zhotoviteli do dne 30. 11. 2017 zálohu ve výši 10 000Kč na náklady, které zhotoviteli vzniknou v důsledku nedodání úplných podkladů objednatelem ve zhotovitelem požadované formě.

5.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že se toto ustanovení ruší.

5.3 V důsledku tohoto zrušení se smluvní strany dohodly na novém znění následujících ustanovení Smlouvy:

Bod 6.5 Smlouvy:

Právo na zaplacení ujednané odměny vzniká zhotoviteli provedením díla, tedy jeho dokončením a předáním.

Bod 7.1 Smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu poníženou o odměnu dle b. 6.2 Smlouvy a navýšenou o náklady uvedené v ustanovení b. 6.3 Smlouvy, bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o převzetí díla podle ustanovení b. 5.4 Smlouvy

5.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

VI.

6.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6.2 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

6.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne



Ing. Helena Kubíčková
pověřena vedením Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod

- 6. 02. 2018

V Hradci Králové dne



Ing. Radek Machala