

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

Zdeněk Hybner - firma Vodař

Kosmická 1723/2,

708 00 Ostrava-Poruba

Zdeňkem Hybnerem

Zdeněk Hybner

Jaroslav Fojtášek

15495809

CZ5812011304

Komerční banka, Ostrava

927542761/0100

"Napojení bytových domů ČSA 148, 176, 200 a Štefánikova 905-907 na dodávku TV z CZT v Bohumíně"

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 2. 6. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací na bytovém domě ul. ČSA 148, 176, 200 se vyskytly následující vícepráce a došlo k méněpracím:

a) Vícepráce

Práce spojené s prorážením otvorů a doplnění uzavíracích armatur pro lepší přístup v případě poruchy ležatého potrubí v 1.PP.

b) Měněpráce

V MNP se odečítají nerealizované, nebo z části nerealizované položky. Jedná se o keramickou dlažbu, keramický obklad, výmalbu, sádkartónové předstěny a související položky, které s ohledem na skutečný stav v bytech nebylo nutno provádět.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2016 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Původní cena dle SoD (oba BD)	745.082,09	111.762,31	856.844,40
Dodatek č.1 (BD Štefánikova)	25.509,40	3.826,41	29.335,81
Dodatek č.2:			
a) Vícepráce	24.279,09	3.641,86	27.920,95
e) Měněpráce	-77.608,77	-11.641,32	-89.250,09
Cena rozdílu dod. č.2	-53.329,68	-7.999,46	-61.329,14
Cena SOD + dod.č.1 + dod. č.2 celkem	717.261,81	107.589,26	824.851,07

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 2. 6. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 26.9.2016

V Ostravě dne 22.9.2016

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, v. r., starosta města

.....
za zhotovitele :
Zdeněk Hybner, v. r., majitel firmy