

## DODATEK č. 8

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj</b>
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	355 311 718 / 729 922 139
e-mail:	karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax:	727 956 741/ 729 922 139
E-mail:	cheb.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
(dále jen „objednatel“)	

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s r.o.</b>
Adresa:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
tel./fax:	377 237 577 / 377 237 544
E-mail:	xxx
ID DS:	s47646
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČ / DIČ:	252 27 751 / CZ 25227751
(dále jen „zhotovitel“)	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením Čl. X. bodu 10. a Čl. XIII. bodu 3. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

**Čl. I**  
**Vymezení rozsahu změn**

**1) Změna Příloh č. 1a a č. 1b Smlouvy (Krycí listy)**

V důsledku přerušení prací v termínu od 1. 11. 2017 do 23. 11. 2017 dochází k posunutí termínů ukončení u dílčích fakturačních celků „2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ a „2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“ o dobu trvání přerušení prací.

**Příloha č. 1a** Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny – KoPÚ Poustka u Františkových Lázní) - se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	30. 1. 2018
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	30. 5. 2018

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	<b>22. 2. 2018</b>
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	<b>22. 6. 2018</b>

Ostatní ujednání Přílohy č. 1a zůstávají beze změny.

**Příloha č. 1b** Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny – KoPÚ Ostroh) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	273	300,00	81 900,00	30. 1. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	30. 5. 2018

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	273	300,00	81 900,00	<b>22. 2. 2018</b>
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	<b>22. 6. 2018</b>

Ostatní ujednání Přílohy č. 1b zůstávají beze změny.

**Čl. 2.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 8 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 29. 01. 2018

V Plzni dne 26. 01. 2018

.....  
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.