

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.23-2015-544201 uzavřené dne 26.1.2015
na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápno u Přelouče
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím
Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOVAP, spol. s r.o.

sídlo:

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

zastoupený:

Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat (na základě plné moci ze dne 7.1.2015):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

wyx77xh

Bankovní spojení:

Citibank Pardubice

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

15049248

DIČ:

CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je upřesnění obvodu pozemkové úpravy a s tím souvisejících změn měrných jednotek. Obec Vápno u Přelouče a Římskokatolická farnost se dohodly na zařazení pozemku parc. č. 73 do pozemkové úpravy a na jeho zpřístupnění.

Přehled změn měrných jednotek včetně změny hodnoty závazku:

Vícepráce:
dílní část 3.1.4. 4 000,00 Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 102 na 107)

Vícepráce celkem: 4 000,00 Kč bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	Původní cena (Kč)	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	305 100,00	309 100,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	258 500,00	258 500,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	83 250,00	83 250,00
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM	8 000,00	8 000,00
Celková cena díla bez DPH	654 850,00	658 850,00
DPH 21 %	137 519,00	138 359,00
Celková cena díla včetně DPH	792 369,00	797 209,00

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 8.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:
(na základě plné moci)

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Jiří Fencel