

číslo smlouvy objednatele S/0315/2017/IO
číslo dodatku č. 1 objednatele S/0315/2017/IO/1
číslo dodatku č. 1 objednatele S/0315/2017/IO/2

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0315/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDAKCE]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru
tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena Janem Němcem, statutárním ředitelem
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 1441
bankovní spojení/číslo účtu: [REDAKCE]
ID datové schránky: cifdgfv
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jiří Kupka, hlavní stavbyvedoucí
tel: [REDAKCE]

Petr Kotala, zástupce stavbyvedoucího
tel: [REDAKCE]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, kdy se v plném rozsahu neprovádělo bourání ŽB stropů a cihelných přízdívek, otlučení vnitřních a vnějších omítek, provedení nových skladeb omítek na stropěch, demontáž truhlářského obložení stěn, osazovat pamětní desky a informační billboardy (akce nebyla spolufinancována) a nebylo nutné vyřizovat zábor veřejného prostranství.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 4, viz příloha dodatku č. 2.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	5 092 439,76 Kč
<i>DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>329 828,79 Kč</i>
<i>NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>- 640 646,90 Kč</i>
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	4 781 621,65 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	5 785 762,20 Kč
<i>NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>- 116 092,15 Kč</i>
<i>CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>4 665 529,50 Kč</i>
<i>CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>5 645 290,70 Kč</i>

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 10,01 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí -8,38 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16.1.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 4
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Jan Němec
statutární ředitel