

# DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/145/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 14-9-079 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží

číslo projektu 542 553 0007

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM:

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM:

#### AF-CITYPLAN s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/145/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14-9-079 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 06. 03. 2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 7. 11. 2014, DODATKU č. 2 ze dne 20. 09. 2016 a DODATKU č. 3 ze dne 17. 07. 2017 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2 se mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 07. 03. 2014 po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2018“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 07. 03. 2014 po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2019“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„c) bod C ..... do 180 dnů od vyrozumění o uzavření majetkových vztahů, tj. 27. 02. 2018“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod C ..... do 90 dnů od vyrozumění o uzavření majetkových vztahů“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/145/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14-9-079 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 06. 03. 2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 7. 11. 2014, DODATKU č. 2 ze dne 20. 09. 2016 a DODATKU č. 3 ze dne 17. 07. 2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....2018

V Praze dne ..... 2018

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Ivo Šimek CSc.**  
ředitel a jednatel  
AF-CITYPLAN s.r.o.

Uveřejněno v registru smluv dne: .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>			
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>			
<b>Datum vydání:</b>	7.2.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle Ing. Ivo Šimek CSc.						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Prodloužení termínu pro zajištění stavebního povolení z důvodu zrušení stavebního řízení na základě vyjádření účastníkem řízení a potřebě vypořádání námitek						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace "Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží" k vydání stavebního povolení						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				9.1.2018		
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/145/P/SoD/2013 (evid.č.objednatele), 14-9-079 (evid.č.zhotovitele). Je zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno stavební řízení. České přístavy, a.s. jako účastník řízení zaslali vyjádření stavebnímu úřadu s tím, že není naplněno všech náležitostí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. Stavební úřad po prozkoumání podkladů zrušil stavební řízení, s tím, že je nutné toto vypořádat. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu plnění bodu C - zajištění stavebního povolení svázaného s vyřešením smluvního vztahu s Českými přístavy, a.s. a zároveň celkového termínu platnosti smlouvy. a to do konce roku 2019. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní							

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	452 500,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Má vliv na dokončení díla, bod C vázán na uzavření smluvního vztahu s Českými přístavy, a.s..</i>
Cena SoD po změně	452 500,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/145/P/SoD/2013	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C, D	230 000,- Kč	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	