



č.j.: OSM/16/1775/FEM
ev.č.: 71013/16-MUTU

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č.j. OSM/16/1284/FEM

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající Ing. Tomášem Hockem, starostou města
Č. účtu: [redacted]ské spořitelny
technických věcech Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku
jedná za objednatele +420 481 366 402, mail: s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SaM silnice a mosty, a.s.
Sídlo Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO 25018094
DIČ CZ25018094
Č.ú. [redacted] banka, a.s.
[redacted] a, a.s.

Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR podniku
Bc. Miroslav Ira, vedoucí OZ Turnov

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 1.8.2016 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště U Nádraží, 4. etapa“ (dále jen Smlouva). Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) jsou vícepráce a méněpráce dle výkazu výměr. Změny jsou popsány v Dodatku a týkají se článku čl. VI. **Cena a platební podmínky** Smlouvy.

VI. Cena a platební podmínky

6.1. Cena díla dle SOD ze dne 1.8.2016 činí:

Původní cena díla celkem bez DPH	4.449.668,55 Kč
Výše DPH (21%)	934.430,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.384.098,95 Kč

6.2	Cena předmětu díla – víceprací (viz. příloha č.1) – byla stanovena na základě rozpočtu Víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami a činí: Cena víceprací bez DPH	141.449,47Kč
6.3	Cena předmětu díla – méněprací (viz. příloha č.2) – byla stanovena na základě rozpočtu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami a činí: Cena méněprací bez DPH	- 240.802,40 Kč
6.4	Cena Dodatku č. 1 činí: Cena Dodatku č.1 celkem bez DPH	- 99.352,93 Kč
6.5	Celková cena předmětu díla včetně Dodatku č. 1 činí: Cena SoD + Dodatku č.1 DPH ve výši 21% Celkem	4.350.315,62 Kč 913.566,28Kč 5.263.881,90 Kč

Závěrečná ustanovení

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Dnem podpisu tohoto Dodatku smluvní strany také potvrzují její autentičnost.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.


21-10-2016


V České Lípě dne: 2016

V Turnově dne: 24/10/ 2016

Zhotovitel:

Objednatel:


 silnice a mosty a.s.
 IČ 25 01 80 94
 DIČ CZ25018094
 487 834 467-8
 Tel./fax 487 834 466 (1)


 Ing. Tomáš Hocke,
 starosta města



Příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací
Příloha č.2 – položkový rozpočet méněprací