

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Křenek s. r. o.

se sídlem: Do Nového 101, 530 03 Pardubice I
zastoupená: Romanem Křenkem, jednatelem
IČO: 26013002
DIČ: CZ26013002
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 20061 ze dne 10.7.2004
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely 2. 1. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné ukotvení meziokenních výplní v rámci pavilonu DIGP v nemocnici Rychnov nad Kněžnou o celkovém počtu cca 180 Ks. Jako kotvící prvek bude použit PZ plech tl. 0,8 mm, š. 100 mm pro jednu meziokenní výplň (ze tří stran – zespoda a z obou bočních stran). Součástí předmětu díla je i použití montážní plošiny a potřebného lešení. (dále jen „Smlouva o dílo“).

**Článek 1
Změna předmětu díla**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla Smlouvy o dílo tak, jak vyplývá ze změnových listů č.1 a č.2 , které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 .

Důvodem změny předmětu díla, která je specifikována ve změnovém listu č.1 je požadavek Koordinátora BOZP na provedení a doplnění oplocení a označení stavby se zákazem vstupu.

Důvodem změny předmětu díla, která je specifikována ve změnovém listu č.2 bylo zjištění, že s ohledem na podmáčený terén na severovýchodní straně budovy pavilonu DIGP bude nutné nahradit způsob provádění prací z plošiny postavením pomocného lešení pro provedení stavebních prací.

Článek 2 Změna ceny díla

S ohledem na dohodnutou změnu předmětu díla dle článku 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohody na změně ceny díla. Článek 5.2 Smlouvy o dílo nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 3 této smlouvy a změnového listu č.1 a č.2 činí

Celkem 306 000,00 Kč bez DPH (slovy: třistašesttisíc korun českých)

DPH (21%) 64 260,00 Kč

Celkem 370 260,00,- Kč s DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění."

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jeho příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 3.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 2/RK/128/2017. Výběr zhotovitele byl proveden na základě Směrnice č.3 Rady Královéhradeckého kraje v režimu VZMR 1

Příloha č. 1: Změnový list č.1, č.2

Příloha č. 2: Rekapitulace ceny

- 7. 02. 2018

V Hradci Králové dne

29. 1. 2018
V.....dne


Za objednatele:

Za zhotovitel ■

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Roman Křenek , jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - ukotvení meziokenních výplní			
Objekt:	Pavilon DIGP			
Vydal:	Křenek, s.r.o., Roman Křenek			
Odesláno / předáno - komu	Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Ing. Roman Kosař			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				24.01.2018
Přílohy / počet listů				
	ODPOČET A PŘÍPOČET / 3			

1) Zdůvodnění:

Na požadavek Koordinátora BOZP bylo provedeno doplnění o oplocení a označení stavby se zákazem vstupu.

2) Technický popis:

Jedná se o mobilní oplocení zařízení staveniště, které se skládá z 15 plotových polí dlouhých cca 3,5 m osazených do mobilních patek. Oplocení dle průběhu stavby bylo přemísťováno dle potřeby.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Tato změna nemá vliv na prováděné stavební práce.

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	15 000,00 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>15 000,00 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	15 000,00 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

Tato změna nemá vliv na termín realizace.

6) Schválil	za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	26.1.2018	26.1.2018		
Jméno:				
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba:	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - ukotvení meziokenních výplní			
Objekt:	Pavilon DIGP			
Vydal:	Křenek, s.r.o., Roman Křenek			
Odesláno / předáno - komu	Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Ing. Roman Kosař			
Odesláno / předáno	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				24.01.2018
Přílohy / počet listů				
	ODPOČET A PŘÍPOČET / 3			

1) Zdůvodnění:

S ohledem na podmáčený terén na severovýchodní straně budovy, bylo nutné nahradit provádění prací z plošiny postavením lešení.

2) Technický popis:

Pracovní lešení rámové lehké s podlahami s provozním zatížením do 200 kg /m2 a šířkou podlah do 0,9 m.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Tato změna nemá vliv na prováděné stavební práce.

4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	-36 500,00 Kč
cena víceprací bez DPH	36 500,00 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>0,00</u> Kč
absolutní hodnota změny bez DPH	73 000,00 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

Tato změna nemá vliv na termín realizace.

6) Schválil	za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:
Datum:	26.1.2018	26.1.2018		
Jméno:				
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	Roman Křenek
Datum:	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Smlouva o dílo ze dne 2.1.2018

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	291 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	291 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	291 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 51 500,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 36 500,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	306 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	88 000,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	30,24 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	291 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	291 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	291 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	15 000 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,15 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 51 500,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 36 500,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	15 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
	– 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	291 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	15 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,15 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	291 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 51 500,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 36 500,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	306 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl: