

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170017

na veřejnou zakázku:

Mrlina, Budiměřice – Rašovice, oprava koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo staveb objednatele: 119150002, 119141002

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ZVČ s.r.o.**
Adresa sídla: Bratří Štefanů 499/79, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Josef Gall, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Josef Gall

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25292315
DIČ: CZ25292315
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 13543
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako zhotovitel)

Z důvodů, které se vyskytly v průběhu stavebních prací, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170017 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 1. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. odst. 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 3. 2018**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení je zákaz vstupu těžké techniky zhotovitele na stavbou dotčené pozemky, a to do doby zlepšení klimatických podmínek. Zákaz byl udělen nájemcem pozemků firmou ZEAS Oskořínek, a.s. dne 5. 1. 2018 v souvislosti s nadprůměrnými teplotami a deštivým počasím v druhé polovině prosince 2017 a začátkem ledna tohoto roku. Oproti předpokladu nedošlo ke zmrznutí povrchu terénu a pohyb těžké techniky zhotovitele po jinak nezpevněných trasách po poli by mohl způsobit vážné škody. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170017 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Josef Gall
jednatel