

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

#### Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

#### JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31,

719 00 Ostrava-Kunčice

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Bc. Lukáš Janko, MBA

Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel

Ing. Jan Půček, hlavní stavbyvedoucí

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

25855581

CZ25855581

GE Money Bank, a.s.

179576543/0600

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

### " Zástavba rodinných domů, ul. Anenská-Rychvaldská, Bohumín - Záblatí "

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 25. 5. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

### II.

#### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:**

#### Vícepráce

SO C 101 – Komunikace:

Oprava komunikace ul. Anenské po výkopech v délce cca 60 m, kde jsou v různých vzdálenostech provedeny

jednotlivé překopy. Dále chybou v rozpočtu není počítáno s dopravním značením. Za cenu VCP je potřeba uložit chráničky pro budoucí rozvody NN, aby nedošlo k překopu nového živičného povrchu.

SO 01 – Kanalizace splašková: Chybějící položky v rozpočtu – pro plastovou šachtu TEGRA 425.

SO 02 – Vodovod: Kalník a vzdušník u protlaku jako požadavek SMVaK. Chybějící položky v rozpočtu – přepojení vodovodní přípojky pro RD Řepkových.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

#### V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

##### Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2016 na realizaci stavby následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena SOD + dod. č.1</b>	<b>6.580.659,90</b>	<b>735.794,54</b>	<b>7.316.454,44</b>
<b>Dodatek č.2:</b>			
SO C 101 – Komunikace	101.925,60	21.404,38	123.329,98
SO 01 – Kanalizace splašková	5.353,00		5.353,00
SO 02 – Vodovod	50.247,80		50.247,80
<b>Celkem za dodatek č.2</b>	<b>157.526,40</b>	<b>21.404,38</b>	<b>178.930,78</b>
<b>Cena SOD + dod. č.1 + dod. č.2 celkem</b>	<b>6.738.186,30</b>	<b>757.198,92</b>	<b>7.495.385,22</b>

U objektu kanalizace a vodovodu je dle dodatku č.1 smlouvy o dílo sjednána přenesená daňová povinnost na objednatele. DPH ve výši 11 676,17 Kč odvede město.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25. 5. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 21.10.2016

V Ostravě dne 13.10.2016

.....  
za objednatele:  
Ing. Petr Vícha, starosta města  
Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Lumírem Macurou, v. r., místostarostou města

.....  
za zhotovitele :  
Bc. Lukáš Janko, MBA, v. r., jednatel