



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-23213-4/ČJ-2016-990663
ze dne 5.1.2017

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
zastoupen: Davidem Frýdou, vedoucím Odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba
ve věcech technických: Martin Řežábek
telefonní číslo: [redacted]
e-mail: [redacted]
kontaktní osoba
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: FAST střechy, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
zastoupen: Milošem Štantejským, jednatelem společnosti
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: Linda Vernerová
telefonní číslo: [redacted]
e-mail: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 24733 (dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. VIII odst. 3 smlouvy o dílo, č.j. PPR-23213-4/ČJ-2016-990663 uzavřené
mezi smluvními stranami dne 5.1.2017 dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1.


- 1) Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy, kde se
původní ujednání rozšiřuje o práce specifikované v rozpočtu ze dne 17.2.2017, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy, kde se navyšuje cena díla o 23 781,- Kč bez DPH, tj. 28 775,- Kč vč. DPH. Celková cena díla je 610 242,- Kč bez DPH, tj. 738 393,- Kč vč. DPH.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.


Přílohy: Položkový rozpočet ze dne 17.2.2017

V Praze dne 21-02-2017

za objednatele:



V Náchodě dne 26.2.2017



Nádražní 16, Praha 5 - oprava střechy - vícepráce

Kapitola	Položka	MJ	Počet MJ	Kč/MJ bez DPH	Celkem Kč bez DPH
A. STŘEŠNÍ PRÁCE					
	DEMONTÁŽE A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
	Odvoz a ekolog. likvidace stáv. modif. pásů - 2 vrstvy	m ²	1 093,00	20,5	22 406,50
					22 406,50
B. ZEDNIGKÉ PRÁCE					
	Otlučení stávající omítky z kominového tělesa	m ²	20,00	35,0	700,00
	Provedení jádrové omítky	m ²	20,00	150,0	3 000,00
	Provedení cementové štukové omítky	m ²	20,00	125,00	2 500,00
	Bourání stávajícího ŽB věnce	m ³	-1,00	750,00	-750,00
	Montáž a demontáž šalování pro ŽB věnec	m ²	-4,00	144,00	-576,00
	Vybetonování ŽB věnce vč. výztuže	m ³	-1,00	3 500,00	-3 500,00
					1 374,00
Celková cena bez DPH					23 781,00 Kč
DPH 21%					4 994,00 Kč
Celková cena včetně DPH					28 775,00 Kč

V Praze 16.2.2017