

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2017-065, která nabyla účinnosti dne
18. 12. 2017
(ev.č. SMVS 107V414002020)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických:(technický dozor zadavatele – TDO):

[REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel :**

STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06 Viniční Šumice

IČO: 26921677

DIČ: CZ26921677

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2015-095

Zastoupená: Ing. Pavel Málek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Málek, jednatel, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: bbi4hjh
Adresa pro doručování: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. čl.15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-065, která nabyla účinnosti dne 18. 12. 2017, na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla – stavby „Náměšť, rekonstrukce části střechy a demontáž protihlukové předstěny objektu SO 070 Ubikace K300“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti **se změnou termínu dokončení díla** z důvodu dodatečně požadovaných souhlasných stanovisek dotčených orgánů a s tím souvisejícího pozdějšího vydání souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav z úrovně MO - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Brno.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. a 4.4. článku **4. Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:

„4. 1. Termín dokončení 1. etapy díla : **nejpozději do 2. 3. 2018“**

a

„4.4. Termín dokončení 2. etapy díla včetně odstranění případných vad z převjímacího řízení a vyklizení staveniště : **nejpozději do 31. 5. 2018“**

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích o třech listech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: - 9 -02- 2018

Za objed

.....
In
ředitel o

Ve Viničných Šumicích dne: - 8 -02- 2018

Za

.....

jednatel společnosti
STAVIMAL s.r.o.

STAVIMAL s.r.o.
VINIČNÉ ŠUMICE 63, 654 05
IČ: 26921677
DIČ: CZ26921677