

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Domašov nad Bystřicí“

č. smlouvy zhotovitele: 02/2017

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4115/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)
zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON
Bankovní spojení: xxxx

Zhotovitel: Ing. Jaromír Benka

Se sídlem Krnovská 2271/27, 746 01, Opava - Předměstí
IČO: 71869255, DIČ: CZ6403011868
bank. spojení: xxxxxx
zastoupena: **Ing. Jaromír Benka**

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4115/2017 ze dne 28.7.2017 (dále jen „**Smlouva**“):

1. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu jsou tyto skutečnosti:
- a) v průběhu zhotovení PD vznikla potřeba provést územní řízení pro umístění radiové antény, splaškové kanalizace, stání pro automobily a dodatečně i náhradního zdroje,
 - b) požadavek SŽE na doprojektování náhradního zdroje mimo objekt výpravní budovy,
 - c) dlouhá doba potřebná k získání vyjádření a smluv o provedení stavby v souvislosti s body a) a b) - zejména vyjádření Českých drah a.s.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 2.4 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Upravená příloha č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 9.2.2018

V dne

.....
Ing. Gabriel Jursa

ředitel Správy osobních nádraží Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jaromír Benka

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 týdnů od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 15.2.2018	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do jednoho měsíce od získání souhlasného vyjádření Českých drah a.s. a uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Objednatelem a Českými drahami a.s.	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od ukončení 3. dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou