

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 38/2017 ze dne 13. 10. 2017 pod č. j.: VS-78140-7/ČJ-2017-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

KT Stavby s. r. o

se sídlem: Mostice 14, 330 35 Zahrádka
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26951.
Zastoupená: Marcel Stojnov

IČO: 29124484

DIČ: CZ 29124484

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Se v souladu se Smlouvou o dílo č. 38/2017 ze dne 13. 10. 2017
pod č. j.: VS-78140-7/ČJ-2017-801951 dohodly na následujícím dodatku:**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Na žádost objednatele byly rozšířeny pojezdové a plochy z betonové dlažby. Dále dojde k výměně 2 ks stávajícího veřejného osvětlení.
2. Z důvodu ukončení pracovního poměru oprávněné osoby k zastupování objednatele ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku - Evy Mikutové, byl zastupováním ve výše uvedeném rozsahu pověřen Bc. Kamil Minařík, vedoucí odd. Logistiky.

I.

Předmět dodatku:

1. V článku 1. se cena díla mění takto a zní:

Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 378 644,32 Kč (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých třicet dva haléřů), včetně DPH.

Tato cena se mění o částku 557.379,00 Kč (pět set padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých) včetně DPH.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

2. Rozpis ceny v Kč původně:

- cena bez DPH: 1 139 375,47 Kč (jedenmilionstotřicetdevěttisícčtyřicetdevět korun českých čtyřicet sedm haléřů)
- DPH: 239 268,85 Kč (dvěstětřicetdevěttisícdevětšedesátosmkorun českých osmdesát pět haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 1 378 644,32 Kč** (jedenmiliontřistasedmdesátosmtisícšestset čtyřicetčtyřikorun českých třicet dva haléřů)

2. Rozpis ceny v Kč nově:

- cena bez DPH: 1 615 292,92 Kč (jedenmilionšestsetpatnácttisícdevětšedesátdevět korun českých devadesát dva haléře)
- DPH: 339 211,51 Kč (třistatřicetdevěttisícdevětšedemkorun českých padesát jedna haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 1 954 504,43 Kč** (jedenmiliondevětsetpadesátčtyřitisíc pět set čtyřikorun českých čtyřicet tři haléře)

2. V článku VIII. odst. 1 se zástupce objednatele mění:

Ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Eva Mikutová – vedoucí stavebního referátu

na zástupce objednatele:

Ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Bc. Kamil Minařík – vedoucí odd. Logistiky

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 26. 1. 2018

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK
ředitel Věznice Nové Sedlo

.....
Marcel Stojnov
KT stavby s.r.o