

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vlozce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Sdružení DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vlozce 785

Zastoupen: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu
C, vlozce 4487

Jednající: Ing. Roman Lenner, jednatel

Ing. Ladislav Šimek, jednatel

IČ: 482 66 230

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „Bečva, Hranice – PPO města“ (dále jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem Zemědělství ČR) dne 19.12.2014. Doba plnění jednotlivých činností byla následně upravována Dodatkem č. 1 (datum uzavření 7.4.2015), Dodatkem č. 2 (datum uzavření 2.12.2015), Dodatkem č. 3 (datum uzavření 21.7.2016), Dodatkem č. 4 (datum uzavření 20.10.2016), Dodatkem č. 5 (datum uzavření 16.11.2016), dodatkem č. 6 (datum uzavření 13.3.2017) a Dodatkem č. 7 (datum uzavření 5.6.2017).

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. **Doba plnění díla, odst. 1.** a čl. VIII. **Výkon inženýrské činnosti, odst. 3.**

Předmětem tohoto dodatku je stanovení termínů pro pozastavené plnění dílčích částí Předmětu smlouvy. Jedná se o části díla Bečva, Hranice – PPO města – DSP, Bečva, Hranice – PPO města – PD pro provádění stavby, Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení Bečva, Hranice – PPO města.

Ostatní části Předmětu smlouvy (zkapacitnění jezu, rybí přechod, související inženýrská činnost) byly zhotovitelem splněny, předány a ukončeny ve stanovených lhůtách před uzavřením tohoto dodatku.

2. Důvodem k uzavření tohoto dodatku a ke stanovení nových lhůt plnění výše uvedených částí díla je vydané územní rozhodnutí na novou variantu liniové části PPO, která byla zpracována městem Hranice. Vydané územní rozhodnutí umožňuje pokračování projekčních prací na DSP a dále pak na PD pro provádění stavby. Vydáním územního rozhodnutí je podmínka uvedená v Dodatku č. 2 splněna.

Čl. III, odst. 1 nově zní:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla.....	13. 11. 2017
Kompletní dokončení a předání DSP.....	do 30. 4. 2018
Kompletní dokončení PD pro provádění stavby....	do 30. 9. 2018

Čl. IV. odst. 5 nově zní:

VIII. Cena díla a platební podmínky

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v bodě 1 tohoto článku; fakturu za zpracování části díla „Bečva, Hranice – PPO města – PD pro provádění stavby“ je však zhotovitel oprávněn vystavit až po předání pravomocného stavebního povolení objednateli. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

Čl. VIII, odst. 3 nově zní:

IX. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti se stanovuje takto:

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení... **do 15. 5. 2018**
Termín předání pravomocného stavebního povolení objednateli **do 30. 9. 2018**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 15. 11. 2017
Za objednatele: [redacted]

Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

V Brně, dne: 07 -11- 2017
Za zhotovitele: SDRUŽENÍ DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ
DPB + VALBEK“